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PREMESSA

Il presente documento descrive lo stato di avanzamento degli interventi del Piano di Sviluppo 2025, come da
disposizioni ARERA (Del. n. 617/23).

|u

Nello specifico, il “Rapporto di Monitoraggio” e articolato come di seguito descritto:

e sintesi nazionale sullo stato di avanzamento degli interventi con relativo aggiornamento economico;
e sintesi regionale sullo stato di avanzamento degli interventi con relativo aggiornamento economico;
e appendice con dettagli specifici.

Per il monitoraggio di dettaglio degli interventi, si rimanda all’allegato predisposto in formato excel.
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1. AVANZAMENTO NAZIONALE

Nel Piano di Sviluppo 2025 sono stati riportati n. 486 interventi nominativi AT, n. 18 interventi aggregati AT, n.
520 interventi aggregati MT, n. 421 aggregati AT e MT specifici e n. 54 interventi aggregati BT che sono oggetto
del seguente monitoraggio, ad eccezione degli interventi dichiarati completati o cancellati nel PdS 2025 (n. 32
interventi nominativi AT). Inoltre, n. 6 interventi risultano in fase di monitoraggio nello stato “cancellato” in
guanto sono stati accorpati in altri interventi.

Sifa presente, inoltre, che le modalita di aggregazione e di rappresentazione utilizzate nel presente documento

sono le medesime del PdS 2025:

e interventi AT rilevanti rappresentati come interventi nominativi (per asset), piu ulteriori interventi
aggregati regionali;

e interventi MT aggregati per tipologia intervento e per provincia o aggregati di province;

e interventi AT e MT afferenti a progetti specifici aggregati per cluster di progetto?;

e interventi BT aggregati per tipologia intervento e per regione;

e interventi di digitalizzazione riportati come unico aggregato nazionale.

Relativamente all’aggiornamento dei dati economici e temporali, il periodo di riferimento considerato & il 31
dicembre 2025. Di seguito, alcune considerazioni rilevanti per la lettura:

e [indicazione del ritardo (imputabile a cause esterne) e del posticipo (imputabile a cause interne) fa
riferimento ad eventuali scostamenti dell’anno di entrata in esercizio, con particolare riferimento
all’lanno 2025;

e |'importo a vita intera & stato eventualmente aggiornato tenendo in considerazione le variazioni
relative ai consuntivi al 31/12/2025, eventuali modifiche relative agli importi pianificati per gli anni
successivi saranno riportate nel prossimo Piano di Sviluppo;

e in riferimento agli interventi aggregati (AT, MT, BT, Digitalizzazione), per quanto concerne
I’'avanzamento, questo e stato stimato in relazione all’avanzamento della spesa, risultando come “da
programma” se lo scostamento economico non risulta rilevante.

1.1. Interventi AT nominativi

Complessivamente, il 3% degli interventi AT nominativi & in anticipo, I'82% risulta in linea con le tempistiche
previste nel PdS 2025, mentre il 9% risulta in ritardo per cause esterne e il 6% & stato posticipato per

ripianificazioni dovute a revisione priorita.

L'importo aggiornato degli investimenti a vita intera di tutti gli interventi AT? & pari a 1.738 MIn€ (-62 MIn€ vs.
PdS 2025), con un consuntivo al 31/12/2025 di 1.064 MIn€.
Si riportano di seguito:

e Tabella disintesi relativamente all’avanzamento degli interventi AT nominativi con associati gli importi
economici e relativi scostamenti (Tabella 1);
e Grafico relativo alle motivazioni di scostamento temporale (Figura 1);

e Grafico di sintesi relativo allo stato degli interventi AT nominativi (Figura 2).

! Interventi aggregati AT e/o MT inviati in Istanza a giugno 2025
2 Ad esclusione degli interventi aggregati e di un intervento che risulta nello stato “cancellato”
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) . o Investimento a Variazione
Avanzamento al Livello di Numero (%) Consuntivi al . . . .
. . . vita intera [MIn investimento a vita
31/12/2025 tensione interventi 2025 [MIn €] )
€] intera [MIn € (%)]
In anticipo 13 (3%) 28 31 2 (6%)
Come da programma 372 (82%) 844 1.514 -54 (-3%)
In ritardo AT 41 (9%) 131 132 11 (-7%)
Posticipazione 27 (6%) 61 61 1(1%)
volontaria
453 1.064 1.738 -62 (-3%)

Totale Interventi AT nominativi

Tabella 1 - Avanzamento nazionale interventi AT nominativi

0,
B Intervento 1% 4%

anticipato/ripianificato per
revisione priorita
B Motivazioni legate alla .
connessione AT 33%
B Problematiche relative ai
materiali o agli appalti 50%
B Slittamento a causa iter
autorizzativo non concluso

H Slittamento dovuto a cause
di terzi

12%

Figura 1- Ripartizione percentuale degli interventi AT nominativi in anticipo/posticipati/in ritardo per tipologia di motivazione

15% 7%

H pianificato

M in autorizzazione
13%

M autorizzato e in fase di
progettazione esecutiva

I in costruzione

completato

Figura 2- Ripartizione interventi AT nominativi per stato dell'intervento
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1.2. Interventi aggregati

L'importo complessivo relativo agli interventi aggregati € paria 17.012 MIn€ (+33 MIn€ vs. PdS 2025), con un
consuntivo al 2025 di 6.467 MIn€.
Si riporta di seguito una tabella di sintesi per tipologia di aggregato:

Livello di Consuntivi Investimento - . .
. . . Numero Variazione investimento
Tipologia aggregato aggregazione . . 2023- 2025 tot. 2023-29
N interventi totale [MIn € (%)]
territoriale [MIn €] [MIn €]

Interventi aggregati AT Regionale 18 175 633 +45 (+8%)
Aggregati AT/MT Impianto/i
specifici® Primario/i 421 159 2.636 .
Interventi aggregati MT | Provinciale 520 3.760 8.063 +3 (+0,03%)
Interventi aggregati BT Regionale 54 1.985 4.630 +20 (+0,4%)
Digitalizzazione Nazionale 1 388 1.050 -35 (-3%)

Totale interventi aggregati 1.014 6.467 17.012 +33 (+0,2%)

Tabella 2 - Interventi aggregati: numero interventi e importi economici

Per quanto riguarda lo stato degli interventi aggregati (AT, MT, BT), in continuita con quanto indicato nel Piano
di Sviluppo 2025, si conferma lo stato “in costruzione”.
Relativamente, invece, agli aggregati AT-MT specifici il 35% degli interventi risulta come “in costruzione”.

Si riporta di seguito una sintesi relativa allo stato di avanzamento per ciascuna tipologia di aggregato

(escludendo n. 5 interventi aggregati MT in stato “cancellato”):

Tipologia aggregato In anticipo Come da Programma In ritardo/Posticipazione volontaria
Interventi aggregati AT 13 (72%) 4(22%) 1(6%)
Aggregati AT/MT specifici 421 (100%)
Interventi aggregati MT 218 (42%) 162 (32%) 135 (26%)
Interventi aggregati BT 10 (19%) 38 (70%) 6 (11%)
Digitalizzazione 1 (100%)

Tabella 3 - Interventi aggregati: stato di avanzamento rispetto al PdS 2025

3 Interventi aggregati AT e/o MT inviati in Istanza a giugno 2025
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2. AVANZAMENTO REGIONALE

2.1. Interventi AT nominativi

In aggiunta a quanto riportato nella sezione precedente, si rappresentano di seguito i dettagli a livello regionale

per gli interventi nominativi AT.
In particolare, si riportano le seguenti figure:

e |nterventi nello stato “come da programma” e “in anticipo” (figura 3);

e Scostamento economico dell’investimento a vita intera (figura 4).

Focus interventi AT nominativi con stato di avanzamento come da programma e in anticipo

100%
I LAZ 100%  sun. 21 Totali

FVG 100% sun. 10 Totali
BAS I 100% su n. 12 Totali

PUG 93% sun. 57 Totali
VEN I 91% sun. 35 Totali
0% TOS 89% sun. 28 Totali

PIEM I 89% sun. 28 Totali
ABR 88% sun. 17 Totali
EMR s g7% sun. 31 Totali
MOoL 86% sun.7 Totali
UME s 83% sun. 6 Totali
CAM 81% sun. 53 Totali
LOM I 80% su n. 25 Totali
SAR 79% sun. 34 Totali

MAR W 75%  sun 16 Totali
LIG messssssssssssssss 75% sun. 12 Total
sic 71% su n. 42 Totali

CAL 70% sun. 20 Totali

Figura 3 - Percentuale interventi AT nominativi con stato “come da programma” e “in anticipo”

Focus interventi AT nominativi — scostamento importo a vita intera

LOM . 5% (59Min€)
PIEM | 4% (2,8Min€)
CAL | 0% (0,2 Min €)
LAZ 1 0% (0,4 Min €)
VEN | 1% (-0,9 Min €)
LIG | 2% (0,6 Min €)
EMR | | 29, (27Mn€)

UMB | 3% (-1MIn€)
PUG B 4% (93MnE)
ABR = 4% (31Mng
TOS | 4% (-4,3 MIn €)
CAM | -5% (-10,3Min €)
MAR . 5% (31MIn€)
Sic 6% (-9,6 Min €)
SAR 6% (-10Min€)
BAS 0% (-5,6 Min €)
FVG -12% (-3,8 Min €)
MoL 40% (-5,7 Min €)

Figura 4 - Scostamento % importo a vita intera rispetto al PdS 2025 per gli interventi AT nominativi

RAPPORTO DI MONITORAGGIO PIANO DI SVILUPPO 2025

&9




C-distribuzione

2.2. Interventi Aggregati

In aggiunta a quanto riportato nella sezione precedente, sirappresentano di seguito i dettagli a livello regionale
per gli interventi aggregati, in particolare per gli interventi AT aggregati, aggregati specifici AT/MT, interventi
MT, e interventi BT.

Interventi AT aggregati

Relativamente agli interventi AT aggregati, si riportano di seguito le seguenti figure:

e Rappresentazione stato prevalente per aggregato regionale (figura 5);

e Scostamento economico dell’investimento a vita intera (figura 6).

Focus interventi AT aggregati con stato di avanzamento

In anticipo

Come da programma

0on

In ritardo/posticipazione
volontaria

»

Figura 5 - Stato di avanzamento prevalente per regione — interventi aggregati AT

Focus interventi AT aggreqgati — scostamento importo a vita intera

56%

FVG I 56% (5 Min €)
LAZ | 23% (5 Min €)
LOM — 19% (6 Min €)
LiG s 18% (23 MIn€)
VEN I 17% (4,3 Min €)
7% MAR 4% (1,1Mn€)
PIEM mmm 13%  (23MIn€)
TOS mm  10% (18MIn€)
sic ] 9%  (9,9MIn€)
PUG — 9%  (5,5MIn€)
SAR 7% (16MIn€)
UmB mm 6% (03Mhn€)
EMR 5% (13Min€)
ABR B 2%  (03Mn€)
BAS B 2%  (04MN€)
CAL I 1% (05MIn€)

CAM mm 4% (2Min€)
MOL mmm 7% (-03Min€)

Figura 6 - Scostamento % importo a vita intera rispetto al PdS 2025 per gli interventi AT aggregati
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Interventi aggregati AT e MT afferenti a progetti specifici

Relativamente agli interventi aggregati AT e/o MT afferenti a progetti specifici, si riportano di seguito le
seguenti figure:

e Interventi nello stato “in costruzione” (figura 7);

e Avanzamento importo economico consuntivato sul totale atteso (figura 8).

Focus interventi AT-MT specifici aggregati con stato di intervento “in costruzione”

100% !

MOL S — 100%  sun. 2 Totali

I BAS I 100%  sun. 4 Totali
ABR NENENNSNNNNN  75%  sun 4 Tofali

MAR I— 1% sun. 7 Totali
LAZ I—— 63% sun. 16 Totali

0% PIEVM 47%  sun. 15 Totali
PUG M 44%  sun. 68 Totali
CAL 41%  sun. 37 Totali
UMB A40% sun. 5 Totali
SAR 38%  sun. 21 Totali
CAM 37% sun.71 Totali
‘ EMR 36  sun. 14 Totali

VEN 32% sun_ 25 Totali
LOM 27% sun. 15 Totali

sic 18% sun. 93 Totali

TOS 18%  sun. 17 Totali

LIG 0% su n. 4 Totali

FVG 0% sun. 3 Totali

Figura 7 - Interventi AT-MT aggregati specifici con stato “in costruzione” rispetto al totale

Focus interventi AT-MT specifici aggregati — avanzamento importo consuntivato su totale atteso

100%

BAS I 397
I MOL S 28%
MAR Do 21%
LAZ 1%
EMR 10%
‘ 0% LOM 8%

CAL %
ABR %
PIEM %

‘ VEN 7%

6%

PUG
‘ sic 5%
SAR 5%

CAM 4%

TOS 3%
umMB 3%
FVG | 0%
LIG | 0%

Figura 8 - Interventi AT-MT specifici aggregati: avanzamento importo economico consuntivato al 2025 rispetto al totale atteso
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Relativamente agli interventi MT, si riportano di seguito le seguenti figure:

e |nterventi nello stato “come da programma” e “in anticipo” (figura 9);

e Scostamento economico dell’'investimento a vita intera (figura 10).

Focus interventi MT aggregati con stato di avanzamento come da programma e in anticipo

ABR
CAL
LAZ
PIEM
PUG
VEN
MAR
ume
sic
CAM
BAS
EMR
TOS
LOM
SAR
MOL
FVG
LIG

Figura 9 - Percentuale interventi MT aggregati con stato

I 95°%,  su n. 20 Totali
IS 92%  su n. 25 Totali
I 38% Su n. 25 Totali
I 88%  su n. 40 Totali
I 87% su n. 30 Totali
|
]

83% sun. 35 Totali
80% sun. 25 Totali
s 80%  sun. 10 Totali
|
]

78% sun. 45 Totali
76% sun. 25 Totali
70% sun. 10 Totali
69% sun. 45 Totali
68% sun. 50 Totali
62%
60%
50%
50%
40%

su n. 60 Totali
su n. 20 Totali
sun. 10 Totali
su n. 20 Totali

| su n. 20 Totali

“come da programma” e “in anticipo”

Focus interventi MT aggregati — scostamento importo a vita intera

8%
CAL I 8% (24,9 MIn€)
I ABR 7% (16,1 MIn€)
PIEM I 4% (25,7 Min €)
LAZ e 4% (17MIn€)
MAR s 3% (7.5MINE)
% FVG m— 3, (36MI€)
VEN 3% (20.5Min€)
UMB 2% (23Mn€)
PUG m 1% (F5Min€)
EMR | 1% (3.3MIn€)
BAS 2% (-23Ming)
LOM 29y, (21,7 MIn€)
[ 3% (-22,6 Min €)
CAM -4% (30,5 Min €)
TOS 4% (-228Min€)
SAR 4% (-103Min€)
LIG 4% (9,6 Min €)
MOL 9% (-5.9Min€)

Figura 10 - Scostamento % importo a vita intera rispetto al PdS 2025 per gli interventi MT aggregati
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Interventi BT aggregati

Relativamente agli interventi BT, si riportano di seguito le seguenti figure:

e Interventi nello stato “come da programma” e “in anticipo” (figura 11);

e Scostamento economico dell’'investimento a vita intera (figura 12).

Focus interventi BT aggregati con stato di avanzamento come da programma e in anticipo

100%

VEN 100%  sun.3 Totali
I MOL I 100% su n. 3 Totali
ABR I 100% sun. 3 Totali
LAZ 100% sun. 3 Totali
CAL I 100% sun. 3 Totali
67% LIG 100% su n. 3 Totali
PIEM 100% sun. 3 Totali
SIC I 100% sun. 3 Totali
PUG 100% sun. 3 Totali
SAR I 100% sun. 3 Totali
FVG I 100% sun. 3 Totali
BAS I 100%  sun.3Total

MAR I 67% sun. 3 Totali

TOS m— 67% Sun. 3Total

EMR I 67% sun. 3 Totali

CAM IE— 67% Sun 3 Total

UME s 67% sun.3Totali

LOM 67% sun. 3 Total

Figura 11 - Percentuale interventi di aggregati BT con stato “come da programma” e “in anticipo”

Focus interventi BT aggreqati — scostamento importo a vita intera

6%
FVG ] 6% (4 MIn€)
VEN I 4% (196Min€)
BAS — 3% (26Min€)
PUG I 3% (13,5Min €)
CAL —_— 2% (6,9 Min €)
4% ABR ] 2% (3,1 MIn€)
sic _— 2% (9,8 Min €)
PIEM _— 2% (5,1 Min€)
‘ UMB 1% (0,7 Min €)
LAZ 1 0% (0,3 Min €)
MOL 0%  (-0,1MIn€)
CAM 2%  (-6,5MIn€)
SAR 2% (3 9MIn€g)
EMR 2% (56Min€)
LIG 2%  (1,9Min€)
LOM 2% (10,7 MIn €)
MAR 3% (-34Min€)
TOS 4%  (-13,9MIn €)

Figura 12 - Scostamento % importo a vita intera rispetto al PdS 2025 per gli aggregati BT
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Appendice

Di seguito si riportano i dettagli relativi alle informazioni riportate negli allegati:

Codice identificativo: codice identificativo dell'intervento o aggregato di interventi, come indicato nel
PdS 2025;

Tipologia intervento: descrizione sintetica della tipologia di intervento;

Driver: driver prevalente/i dell'intervento o dell’aggregato di interventi;

Area geografica: ubicazione dell’intervento in linea con il livello di aggregazione territoriale;

Livello di tensione: livello di tensione prevalente interessato dall’intervento;

Descrizione dell’intervento: breve descrizione dell’intervento;

Data di avvio dei lavori: anno di avvio previsto o effettivo;

Data di entrata in esercizio: anno di entrata in esercizio previsto o effettivo;

Stato dell’intervento: stato di esecuzione dell’intervento;

Avanzamento rispetto all’ultima versione del Piano di Sviluppo: progresso dell'intervento rispetto a
guanto riportato nell’ultimo PdS;

Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione: eventuali cause di ritardo, posticipazione
volontaria, anticipazione o cancellazione;

Investimento consuntivato 31.12.2025: consuntivo dell'intervento al 31.12.2025 o nell'intervallo
temporale 2023-2025 (per gli aggregati);

Costi di investimento atteso 2026-2029: stima dei costi di investimento previsti nel PdS 2025;

Costo di investimento totale attesto: totale dei costi di investimento previsti pari alla somma dei costi
consuntivati al 31.12.2025 (aggiornati in fase di monitoraggio) e dei costi attesi negli anni 2026-2029
(ultimo aggiornamento nel PdS 2025);

Costo di investimento totale atteso nell’'ultima rendicontazione: totale dei costi di investimento attesi
come riportati nell’ultima rendicontazione (PdS 2025);

Variazione costo rispetto ultima rendicontazione: delta tra i costi totali aggiornati e i costi totali della
rendicontazione precedente (PdS 2025).
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