

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
PIEMONTE	Torino	001005	Alice Superiore		542				100%			
PIEMONTE	Torino	001006	Almese		3.692	25%	75%					
PIEMONTE	Torino	001010	Andrate		627	100%						
PIEMONTE	Torino	001013	Avigliana		7.314		10%	60%	30%			
PIEMONTE	Torino	001020	Banchette		2.183						100%	
PIEMONTE	Torino	001030	Borgofranco d'Ivrea		2.302			61%	39%			
PIEMONTE	Torino	001031	Borgomasino		496					100%		
PIEMONTE	Torino	001036	Brosso		460		100%					
PIEMONTE	Torino	001042	Burolo		820	100%						
PIEMONTE	Torino	001045	Buttigliera Alta		3.616					87%	13%	
PIEMONTE	Torino	001055	Caprie		1.338	100%						
PIEMONTE	Torino	001062	Caselette		1.547						71%	Completamento I semestre 2020
PIEMONTE	Torino	001077	Chiaverano		1.227				100%			
PIEMONTE	Torino	001105	Fiorano Canavese		481		100%					
PIEMONTE	Torino	001124	Issiglio		354	100%						
PIEMONTE	Torino	001132	Lessolo		1.101			100%				
PIEMONTE	Torino	001138	Lugnacco		268				100%			
PIEMONTE	Torino	001181	Pavone Canavese		2.231					100%		
PIEMONTE	Torino	001182	Pecco		204				100%			
PIEMONTE	Torino	001209	Quassolo		253		100%					
PIEMONTE	Torino	001211	Reano		977						100%	
PIEMONTE	Torino	001219	Rivoli		28.256	16%	13%	16%	10%			Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	Torino	001228	Rosta		2.843				55%	45%		
PIEMONTE	Torino	001230	Rueglio		657	100%						
PIEMONTE	Torino	001233	Salerano Canavese		295		100%					
PIEMONTE	Torino	001235	Samone		884		100%					
PIEMONTE	Torino	001271	Tavagnasco		553			100%				
PIEMONTE	Torino	001284	Val della Torre		2.325	88%						Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	Torino	001298	Vidracco		244	100%						
PIEMONTE	Torino	001312	Vistrorio		384	100%						
PIEMONTE	Cuneo	004003	Alba		21.437	25%	13%					Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	Cuneo	004055	Castiglione Falletto		429			100%				
PIEMONTE	Cuneo	004100	Grinzane Cavour		1.262			100%				
PIEMONTE	Cuneo	004194	Roddi		865		100%					
PIEMONTE	Asti	005008	Belveglio		254	100%						
PIEMONTE	Asti	005014	Calliano		901			100%				
PIEMONTE	Asti	005018	Cantarana		536	100%						
PIEMONTE	Asti	005020	Casorzo		499	100%						
PIEMONTE	Asti	005025	Castell'Alfero		1.658	100%						
PIEMONTE	Asti	005028	Castello di Annone		1.142	95%						Iniziato semestre precedente

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
PIEMONTE	Asti	005036	Cerro Tanaro		376	100%						
PIEMONTE	Asti	005040	Cisterna d'Asti		813	100%						
PIEMONTE	Asti	005051	Cunico		340	100%						
PIEMONTE	Asti	005052	Dusino San Michele		643			100%				
PIEMONTE	Asti	005055	Frinco		478			100%				
PIEMONTE	Asti	005056	Grana		405			100%				
PIEMONTE	Asti	005057	Grazzano Badoglio		494		100%					
PIEMONTE	Asti	005058	Incisa Scapaccino		1.366		100%					
PIEMONTE	Asti	005077	Montemagno		767		100%					
PIEMONTE	Asti	005083	Penango		375		100%					
PIEMONTE	Asti	005091	Roatto		279	2%	98%					
PIEMONTE	Asti	005092	Robella		422		100%					
PIEMONTE	Asti	005121	Montiglio Monferrato		1.332	5%	15%	5%				Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	Alessandria	006002	Albera Ligure		480			100%				
PIEMONTE	Alessandria	006014	Belforte Monferrato		422				100%			
PIEMONTE	Alessandria	006015	Bergamasco		526						100%	
PIEMONTE	Alessandria	006018	Borghetto di Borbera		1.491	100%						
PIEMONTE	Alessandria	006022	Bosio		969	100%						
PIEMONTE	Alessandria	006024	Brignano-Frascata		405	100%						
PIEMONTE	Alessandria	006025	Cabella Ligure		1.138	100%						
PIEMONTE	Alessandria	006028	Cantalupo Ligure		690			100%				
PIEMONTE	Alessandria	006033	Carpeneto		797					100%		
PIEMONTE	Alessandria	006034	Carrega Ligure		605					100%		
PIEMONTE	Alessandria	006036	Cartosio		644					100%		
PIEMONTE	Alessandria	006040	Casalnoceto		615					100%		
PIEMONTE	Alessandria	006044	Cassinelle		986		100%					
PIEMONTE	Alessandria	006052	Castelnuovo Bormida		503						100%	
PIEMONTE	Alessandria	006063	Cremolino		850					100%		
PIEMONTE	Alessandria	006067	Fabbrica Curone		1.301					100%		
PIEMONTE	Alessandria	006069	Fraconalto		436	95%						Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	Alessandria	006088	Lerma		834		100%					
PIEMONTE	Alessandria	006092	Melazzo		1.005						100%	
PIEMONTE	Alessandria	006095	Molare		1.536	95%						Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	Alessandria	006102	Montacuto		352				100%			
PIEMONTE	Alessandria	006108	Montemarzino		345				100%			
PIEMONTE	Alessandria	006110	Morbello		653				100%			
PIEMONTE	Alessandria	006112	Morsasco		588				100%			
PIEMONTE	Alessandria	006124	Paderna		166			100%				
PIEMONTE	Alessandria	006125	Pareto		645			100%				
PIEMONTE	Alessandria	006126	Parodi Ligure		756		100%					

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
PIEMONTE	Alessandria	006134	Ponti		525			100%				
PIEMONTE	Alessandria	006136	Ponzone		2.210			100%				
PIEMONTE	Alessandria	006137	Pozzol Groppo		329			100%				
PIEMONTE	Alessandria	006146	Roccaforte Ligure		244		100%					
PIEMONTE	Alessandria	006148	Rocchetta Ligure		247		100%					
PIEMONTE	Alessandria	006158	Sarezzano		721				100%			
PIEMONTE	Alessandria	006162	Silvano d'Orba		1.381						100%	
PIEMONTE	Alessandria	006167	Stazzano		1.553				100%			
PIEMONTE	Alessandria	006169	Tagliolo Monferrato		1.237		100%					
PIEMONTE	Alessandria	006172	Terzo		634						100%	
PIEMONTE	Alessandria	006178	Valmacca		608	95%						Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	Alessandria	006181	Viguzzolo		1.810					100%		
PIEMONTE	Alessandria	006183	Villalvernia		590					100%		
PIEMONTE	Alessandria	006188	Volpedo		889			100%				
PIEMONTE	Biella	096002	Andorno Micca		2.000		100%					
PIEMONTE	Biella	096012	Candelo		4.180					100%		
PIEMONTE	Biella	096017	Cerreto Castello		389						92%	Completamento I semestre 2020
PIEMONTE	Biella	096037	Mottalciata		758						100%	
PIEMONTE	Biella	096042	Pettinengo		1.082			100%				
PIEMONTE	Biella	096044	Piedicavallo		453	100%						
PIEMONTE	Biella	096046	Pollone		1.292	100%						
PIEMONTE	Biella	096051	Quaregna		818						100%	
PIEMONTE	Biella	096055	Rosazza		366	100%						
PIEMONTE	Biella	096056	Sagliano Micca		1.154		100%					
PIEMONTE	Biella	096062	Soprana		493				100%			
PIEMONTE	Biella	096066	Tavigliano		604	100%						
PIEMONTE	Biella	096070	Trivero		3.690				100%			
PIEMONTE	Biella	096071	Valdengo		1.362						100%	
PIEMONTE	Biella	096073	Valle Mosso		2.057			100%				
PIEMONTE	Biella	096074	Valle San Nicolao		593	100%						
PIEMONTE	Biella	096084	Mosso		1.044			100%				
PIEMONTE	Biella	096086	Campiglia Cervo		1.057	100%						
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103004	Arola		279					100%		
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103006	Baceno		1.358	95%						Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103009	Bee		747				100%			
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103015	Cambiasca		935				100%			
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103023	Cossogno		630				100%			
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103024	Craveggia		1.610			100%				
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103027	Cursolo-Orasso		281			100%				
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103029	Druogno		1.463		100%					

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103033	Ghiffa		2.142					100%		
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103036	Gurro		337			100%				
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103039	Macugnaga		1.914						100%	
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103041	Malesco		2.099		100%					
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103046	Montecrestese		773					100%		
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103048	Nonio		625					100%		
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103052	Pallanzeno		637						100%	
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103054	Pieve Vergonte		1.491						100%	
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103055	Premeno		1.098				100%			
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103060	Re		639			100%				
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103061	San Bernardino Verbano		876				100%			
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103062	Santa Maria Maggiore		3.194	100%						
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103065	Toceno		1.175			100%				
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103069	Valstrona		867					100%		
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	103076	Villette		263			100%				
LIGURIA	Savona	009001	Alasio		15.798	43%	30%	27%				
LIGURIA	Savona	009010	Bergeggi		2.016		100%					
LIGURIA	Savona	009042	Noli		4.317			55%	45%			
LIGURIA	Savona	009056	Savona Ovest	Si	19.444				16%	33%	24%	Sospeso per stagionalità
LIGURIA	Genova	010001	Arenzano		10.468		25%	60%	15%			
LIGURIA	Genova	010017	Cogoleto		8.047	80%	20%					
LIGURIA	Genova	010025	Genova Sampierdarena	Si	27.022				20%	23%	16%	Sospeso per stagionalità
LIGURIA	Genova	010037	Moneglia		4.867	65%	35%					
LIGURIA	Genova	010044	Portofino		813		100%					
LIGURIA	Genova	010046	Rapallo	Si	25.510				30%	20%		Sospeso per stagionalità
LIGURIA	Genova	010054	Santa Margherita Ligure		11.950	10%	15%	60%				Iniziato semestre precedente
LIGURIA	Genova	010059	Sestri Levante		17.835					3%	25%	Completamento I semestre 2020
LIGURIA	Genova	010067	Zoagli		3.506	100%						
LIGURIA	La Spezia	011008	Calice al Cornoviglio		1.014				100%			
LIGURIA	La Spezia	011009	Carro		749			100%				
LIGURIA	La Spezia	011010	Carrodano		634			100%				
LIGURIA	La Spezia	011015	La Spezia Ovest	Si	31.530				4%	17%	14%	Completamento I semestre 2020
LIGURIA	La Spezia	011017	Levanto		5.944	94%						Iniziato semestre precedente
LIGURIA	La Spezia	011019	Monterosso al Mare		2.387	20%	80%					
LIGURIA	La Spezia	011021	Pignone		678			100%				
LIGURIA	La Spezia	011022	Portovenere		3.524		5%	95%				
LIGURIA	La Spezia	011024	Riomaggiore		2.363		100%					
LIGURIA	La Spezia	011025	Rocchetta di Vara		828				100%			
LIGURIA	La Spezia	011029	Varese Ligure		2.284				100%			
LIGURIA	La Spezia	011030	Vernazza		1.590		100%					

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
LIGURIA	La Spezia	011032	Zignago		538				100%			
LOMBARDIA	Varese	012034	Caronno Pertusella		9.620		10%	35%	35%	20%		
LOMBARDIA	Varese	012035	Caronno Varesino		2.415						34%	Completamento I semestre 2020
LOMBARDIA	Varese	012046	Castiglione Olona		4.056					100%		
LOMBARDIA	Varese	012055	Comerio		1.610					100%		
LOMBARDIA	Varese	012080	Gornate Olona		1.101				100%			
LOMBARDIA	Varese	012091	Lozza		676						100%	
LOMBARDIA	Varese	012096	Malnate		8.739			75%	25%			
LOMBARDIA	Varese	012109	Origgio		4.366					32%	68%	
LOMBARDIA	Varese	012119	Saronno Sud	SI	22.887	15%	7%					Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Varese	012133	Varese		49.601	14%	3%					Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Varese	012134	Vedano Olona		3.812						100%	
LOMBARDIA	Varese	012136	Venegono Inferiore		3.181		100%					
LOMBARDIA	Varese	012137	Venegono Superiore		3.833				100%			
LOMBARDIA	Como	013011	Argegno		789		100%					
LOMBARDIA	Como	013013	Asso		2.104		25%	75%				
LOMBARDIA	Como	013015	Barni		625		100%					
LOMBARDIA	Como	013030	Brienno		366		100%					
LOMBARDIA	Como	013037	Caglio		835		100%					
LOMBARDIA	Como	013042	Canzo		3.396			100%				
LOMBARDIA	Como	013044	Carate Urio		1.068	100%						
LOMBARDIA	Como	013052	Caslino d'Erba		987				100%			
LOMBARDIA	Como	013058	Castelmarte		738				100%			
LOMBARDIA	Como	013065	Cernobbio		4.686	100%						
LOMBARDIA	Como	013074	Colonno		478		100%					
LOMBARDIA	Como	013097	Eupilio		1.540						100%	
LOMBARDIA	Como	013119	Laglio		832		100%					
LOMBARDIA	Como	013123	Lasnigo		331		100%					
LOMBARDIA	Como	013126	Lezzeno		1.541	100%						
LOMBARDIA	Como	013137	Lurago Marinone		1.332	95%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Como	013139	Magreglio		785		100%					
LOMBARDIA	Como	013143	Mariano Comense		13.475				23%	47%	30%	
LOMBARDIA	Como	013152	Moltrasio		1.289		100%					
LOMBARDIA	Como	013188	Ponte Lambro		2.206					100%		
LOMBARDIA	Como	013192	Proserpio		515					100%		
LOMBARDIA	Como	013193	Pusiano		833					100%		
LOMBARDIA	Como	013195	Rezzago		344		100%					
LOMBARDIA	Como	013203	Sala Comacina		547			100%				
LOMBARDIA	Como	013217	Sormano		962		100%					
LOMBARDIA	Como	013229	Valbrona		1.969				100%			

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
LOMBARDIA	Como	013250	Bellagio		4.278	85%	15%					
LOMBARDIA	Como	013252	Tremezzina		4.781		20%	80%				
LOMBARDIA	Sondrio	014004	Aprica		5.002	64%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Sondrio	014013	Caspoggio		2.591				100%			
LOMBARDIA	Sondrio	014019	Chiesa in Valmalenco		4.968		50%	50%				
LOMBARDIA	Sondrio	014036	Lanzada		1.581					100%		
LOMBARDIA	Sondrio	014067	Torre di Santa Maria		875						100%	
LOMBARDIA	Milano	015011	Assago		5.197	56%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Milano	015016	Bellinzago Lombardo		2.119			100%				
LOMBARDIA	Milano	015070	Cernusco sul Naviglio		18.988					12%	28%	Completamento I semestre 2020
LOMBARDIA	Milano	015076	Cesate		7.066			100%				
LOMBARDIA	Milano	015085	Corbetta		9.615	5%	40%	40%	15%			
LOMBARDIA	Milano	015106	Gessate		4.836			70%	30%			
LOMBARDIA	Milano	015108	Gorgonzola		10.971	50%	40%					Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Milano	015154	Nerviano		8.985				30%	45%	25%	
LOMBARDIA	Milano	015165	Ozzero		788	95%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Milano	015172	Pessano con Bornago		4.809				85%	15%		
LOMBARDIA	Milano	015176	Pogliano Milanese		4.368					100%		
LOMBARDIA	Milano	015209	Sesto S. Giovanni Est	SI	46.499	20%	20%	20%	20%	20%		
LOMBARDIA	Milano	015213	Solaro		7.021	53%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Milano	015242	Vimodrone		9.500				40%	60%		
LOMBARDIA	Bergamo	016012	Ardesio		2.965			100%				
LOMBARDIA	Bergamo	016015	Aviatico		1.875	100%						
LOMBARDIA	Bergamo	016077	Clusone		6.968				20%	45%	35%	
LOMBARDIA	Bergamo	016093	Endine Gaiano		2.316	90%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Bergamo	016158	Parre		2.044			55%	45%			
LOMBARDIA	Bergamo	016200	Solto Collina		1.423		100%					
LOMBARDIA	Bergamo	016208	Strozza		617	100%						
LOMBARDIA	Bergamo	016216	Torre de' Roveri		1.290		100%					
LOMBARDIA	Brescia	017008	Azzano Mella		1.644				100%			
LOMBARDIA	Brescia	017037	Capriano del Colle		2.465				100%			
LOMBARDIA	Brescia	017042	Castel Mella		5.642				100%			
LOMBARDIA	Brescia	017045	Castrezzato		3.341			100%				
LOMBARDIA	Brescia	017062	Corte Franca		3.899	100%						
LOMBARDIA	Brescia	017085	Iseo		6.452		100%					
LOMBARDIA	Brescia	017106	Marone		2.042			100%				
LOMBARDIA	Brescia	017111	Monte Isola		1.437			100%				
LOMBARDIA	Brescia	017134	Paratico		2.989	100%						
LOMBARDIA	Brescia	017156	Provaglio d'Iseo		3.747	100%						
LOMBARDIA	Brescia	017192	Urago d'Oglio		1.800			100%				

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
LOMBARDIA	Brescia	017205	Zone		1.007			100%				
LOMBARDIA	Pavia	018021	Brallo di Pregola		1.373	100%						
LOMBARDIA	Pavia	018028	Canevino		97			100%				
LOMBARDIA	Pavia	018029	Canneto Pavese		919					100%		
LOMBARDIA	Pavia	018036	Castana		571				100%			
LOMBARDIA	Pavia	018049	Cigognola		852				100%			
LOMBARDIA	Pavia	018074	Golferenzo		207			100%				
LOMBARDIA	Pavia	018089	Menconico		611	100%						
LOMBARDIA	Pavia	018096	Montecalvo Versiggia		454			100%				
LOMBARDIA	Pavia	018097	Montescano		280				100%			
LOMBARDIA	Pavia	018100	Montù Beccaria		1.254					100%		
LOMBARDIA	Pavia	018125	Rocca de' Giorgi		75			100%				
LOMBARDIA	Pavia	018128	Romagnese		1.114		100%					
LOMBARDIA	Pavia	018131	Rovescala		654				100%			
LOMBARDIA	Pavia	018132	Ruino		629			100%				
LOMBARDIA	Pavia	018134	San Damiano al Colle		480				100%			
LOMBARDIA	Pavia	018142	Santa Margherita di Staffora		951	100%						
LOMBARDIA	Pavia	018143	Santa Maria della Versa		1.674			35%	65%			
LOMBARDIA	Pavia	018153	Stradella		7.486					18%	37%	Completamento I semestre 2020
LOMBARDIA	Pavia	018170	Valverde		411			100%				
LOMBARDIA	Pavia	018171	Varzi		3.093	40%	60%					
LOMBARDIA	Pavia	018183	Volpara		158			100%				
LOMBARDIA	Pavia	018184	Zavattarello		1.199			100%				
LOMBARDIA	Cremona	019005	Bagnolo Cremasco		2.550			100%				
LOMBARDIA	Cremona	019012	Capergnanica		1.128			100%				
LOMBARDIA	Cremona	019018	Casaletto Ceredano		642		100%					
LOMBARDIA	Cremona	019025	Castelleone		5.334					100%		
LOMBARDIA	Cremona	019029	Chieve		1.165		100%					
LOMBARDIA	Cremona	019034	Credera Rubbiano		858				100%			
LOMBARDIA	Cremona	019049	Gombito		374				100%			
LOMBARDIA	Cremona	019059	Montodine		1.280				100%			
LOMBARDIA	Cremona	019060	Moscazzano		394				100%			
LOMBARDIA	Cremona	019080	Ripalta Arpina		525				100%			
LOMBARDIA	Cremona	019081	Ripalta Cremasca		1.823				100%			
LOMBARDIA	Cremona	019082	Ripalta Guerina		263				100%			
LOMBARDIA	Cremona	019097	Soncino		4.315						100%	
LOMBARDIA	Cremona	019111	Vaiano Cremasco		1.834			100%				
LOMBARDIA	Mantova	020003	Bagnolo San Vito		3.358	25%	65%					Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Mantova	020014	Castel d'Ario		2.388				100%			
LOMBARDIA	Mantova	020026	Goito		5.409		23%	63%	14%			

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
LOMBARDIA	Mantova	020037	Motteggiana		1.309						100%	
LOMBARDIA	Mantova	020045	Porto Mantovano		8.780					8%	24%	Completamento I semestre 2020
LOMBARDIA	Mantova	020046	Quingentole		653	95%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Mantova	020051	Rodigo		2.695	90%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Mantova	020064	Sustinente		1.184					100%		
LOMBARDIA	Mantova	020068	Villimpenta		1.172			100%				
LOMBARDIA	Mantova	020070	Volta Mantovana		3.983				35%	65%		
LOMBARDIA	Lecco	097075	Sirone		1.253						100%	
LOMBARDIA	Lodi	098001	Abbadia Cerreto		154		100%					
LOMBARDIA	Lodi	098002	Bertonico		598	95%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Lodi	098014	Castiglione d'Adda		2.446	95%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Lodi	098017	Cavenago d'Adda		1.236	95%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Lodi	098024	Corte Palasio		756		100%					
LOMBARDIA	Lodi	098025	Crespiatica		1.136		100%					
LOMBARDIA	Lodi	098034	Mairago		711	95%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Lodi	098058	Turano Lodigiano		800	95%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	Monza E Della Brianza	108018	Ceriano Laghetto		3.341	100%						
LOMBARDIA	Monza E Della Brianza	108020	Cogliate		4.184	50%	50%					
LOMBARDIA	Monza E Della Brianza	108025	Lazzate		3.928				100%			
LOMBARDIA	Monza E Della Brianza	108030	Meda		12.925					6%	27%	Completamento I semestre 2020
LOMBARDIA	Monza E Della Brianza	108032	Misinto		2.794		100%					
LOMBARDIA	Monza E Della Brianza	108054	Lentate sul Seveso		8.463					100%		
VENETO	Verona	023024	Cazzano di Tramigna		916			100%				
VENETO	Verona	023027	Cologna Veneta		4.409				15%	70%	15%	
VENETO	Verona	023039	Illasi		2.645	5%	74%	21%				
VENETO	Verona	023049	Montecchia di Crosara		2.144				100%			
VENETO	Verona	023061	Pressana		1.225						100%	
VENETO	Verona	023070	San Giovanni Ilarione		2.493	10%	35%	50%				Iniziato semestre precedente
VENETO	Verona	023087	Tregnago		2.699	100%						
VENETO	Vicenza	024006	Arcugnano		4.171				100%			
VENETO	Vicenza	024007	Arsiero		2.070		100%					
VENETO	Vicenza	024013	Bolzano Vicentino		3.308					93%	7%	
VENETO	Vicenza	024020	Calvene		760	100%						
VENETO	Vicenza	024023	Campolongo sul Brenta		473		100%					
VENETO	Vicenza	024026	Cassola		7.560				35%	65%		
VENETO	Vicenza	024032	Cogollo del Cengio		1.842	100%						
VENETO	Vicenza	024033	Conco		2.611	100%						
VENETO	Vicenza	024044	Gambugliano		442	95%						Iniziato semestre precedente
VENETO	Vicenza	024062	Montecchio Precalcino		2.403				5%	95%		
VENETO	Vicenza	024086	Romano d'Ezzelino		7.114						47%	Completamento I semestre 2020

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto	
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19		
VENETO	Vicenza	024091	Sandrigo		4.432					15%	85%		
VENETO	Vicenza	024112	Valdastico		999	100%							
VENETO	Vicenza	024114	Valstagna		1.222		100%						
VENETO	Vicenza	024119	Zanè		3.515			100%					
VENETO	Vicenza	024120	Zermeghedo		678		7%	93%					
VENETO	Belluno	025005	Auronzo di Cadore		5.197				55%	45%			
VENETO	Belluno	025006	Belluno		24.501				9%	19%	21%	Completamento I semestre 2020	
VENETO	Belluno	025007	Borca di Cadore		1.667		100%						
VENETO	Belluno	025008	Calalzo di Cadore		1.694			100%					
VENETO	Belluno	025051	San Vito di Cadore		3.622	5%	15%					Iniziato semestre precedente	
VENETO	Treviso	026004	Borso del Grappa		3.027	100%							
VENETO	Treviso	026011	Castelcuoco		1.139	100%							
VENETO	Treviso	026012	Castelfranco Veneto		18.250	8%						Iniziato semestre precedente	
VENETO	Treviso	026014	Cavaso del Tomba		1.620			100%					
VENETO	Treviso	026023	Cornuda		3.303				44%	56%			
VENETO	Treviso	026024	Crespano del Grappa		2.330		100%						
VENETO	Treviso	026025	Crocetta del Montello		3.001					100%			
VENETO	Treviso	026032	Giavera del Montello		2.638					34%	66%		
VENETO	Treviso	026045	Monfumo		678			100%					
VENETO	Treviso	026050	Nervesa della Battaglia		3.577						100%		
VENETO	Treviso	026054	Paderno del Grappa		1.148			100%					
VENETO	Treviso	026056	Pederobba		3.879				100%				
VENETO	Treviso	026061	Possagno		1.117			100%					
VENETO	Venezia	027005	Caorle		20.494	35%	37%	20%	8%				
VENETO	Venezia	027013	Eraclea		9.213			40%	15%	35%	10%		
VENETO	Venezia	027034	San Michele al Tagliamento		28.594	2%			12%			Iniziato semestre precedente	
VENETO	Venezia	027042	Venezia Sud	SI	14.347	29%	19%	30%	15%			Iniziato semestre precedente	
VENETO	Padova	028001	Abano Terme		11.745	40%						Iniziato semestre precedente	
VENETO	Padova	028060	Padova Nord	SI	13.265					20%	15%	25%	Completamento I semestre 2020
VENETO	Padova	028060	Padova Nord Est	SI	31.080	20%	15%	20%	10%	15%		Iniziato semestre precedente	
VENETO	Padova	028071	Rovolon		2.649		100%						
VENETO	Padova	028105	Vo'		1.931			100%					
VENETO	Rovigo	029002	Ariano nel Polesine		2.461					57%	9%	Completamento I semestre 2020	
VENETO	Rovigo	029039	Porto Tolle		5.261		55%	46%					
VENETO	Rovigo	029040	Rosolina		9.523	40%	10%	15%				Iniziato semestre precedente	
VENETO	Rovigo	029052	Porto Viro		7.810				44%	20%	36%		
FRIULI VENEZIA C	Udine	030007	Attimis		1.213				100%				
FRIULI VENEZIA C	Udine	030023	Cervignano del Friuli		8.231				78%	22%			
FRIULI VENEZIA C	Udine	030024	Chiopris-Viscone		392					100%			
FRIULI VENEZIA C	Udine	030036	Faedis		1.790					100%			

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
FRIULI VENEZIA	Udine	030045	Grimacco		354	100%						
FRIULI VENEZIA	Udine	030049	Lignano Sabbiadoro		26.995	5%						Iniziato semestre precedente
FRIULI VENEZIA	Udine	030052	Magnano in Riviera		1.238				100%			
FRIULI VENEZIA	Udine	030065	Nimis		1.673			100%				
FRIULI VENEZIA	Udine	030098	Ruda		1.557					100%		
FRIULI VENEZIA	Udine	030100	San Giorgio di Nogaro		4.310			100%				
FRIULI VENEZIA	Udine	030101	San Giovanni al Natisone		3.551						100%	
FRIULI VENEZIA	Udine	030108	Savogna		396	100%						
FRIULI VENEZIA	Udine	030111	Stregna		309	100%						
FRIULI VENEZIA	Udine	030122	Torreano		1.229	100%						
FRIULI VENEZIA	Gorizia	031009	Grado		13.885	45%	55%					
FRIULI VENEZIA	Trieste	032001	Duino Aurisina		5.849	38%	61%					
FRIULI VENEZIA	Trieste	032002	Monrupino		456						92%	Completamento I semestre 2020
FRIULI VENEZIA	Trieste	032004	San Dorligo della Valle		3.438					35%	65%	
FRIULI VENEZIA	Pordenone	093007	Brugnera		4.580			50%	50%			
FRIULI VENEZIA	Pordenone	093010	Casarsa della Delizia		4.425						50%	Completamento I semestre 2020
FRIULI VENEZIA	Pordenone	093012	Cavasso Nuovo		881						100%	
FRIULI VENEZIA	Pordenone	093013	Chions		2.585					100%		
FRIULI VENEZIA	Pordenone	093020	Fanna		925						100%	
FRIULI VENEZIA	Pordenone	093022	Fontanafredda		6.698	30%						Iniziato semestre precedente
FRIULI VENEZIA	Pordenone	093025	Maniago		6.811				30%	70%		
FRIULI VENEZIA	Pordenone	093035	Pravisdomini		1.697		100%					
FRIULI VENEZIA	Pordenone	093050	Vivaro		836						100%	
FRIULI VENEZIA	Pordenone	093052	Vajont		763						100%	
EMILIA ROMAGN	Piacenza	033002	Alseno		2.876					24%	76%	
EMILIA ROMAGN	Piacenza	033036	Ponte dell'Olio		3.310	60%	40%					
EMILIA ROMAGN	Piacenza	033040	San Giorgio Piacentino		3.322				50%	50%		
EMILIA ROMAGN	Piacenza	033045	Vigolzone		2.716			75%	25%			
EMILIA ROMAGN	Reggio Nell'Emilia	035002	Bagnolo in Piano		4.841				100%			
EMILIA ROMAGN	Reggio Nell'Emilia	035008	Cadelbosco di Sopra		5.224			37%	63%			
EMILIA ROMAGN	Reggio Nell'Emilia	035009	Campagnola Emilia		2.837			100%				
EMILIA ROMAGN	Reggio Nell'Emilia	035010	Campegine		2.664		100%					
EMILIA ROMAGN	Reggio Nell'Emilia	035021	Fabbrico		3.462			100%				
EMILIA ROMAGN	Reggio Nell'Emilia	035022	Gattatico		3.170	29%						Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGN	Reggio Nell'Emilia	035034	Rio Saliceto		3.249	100%						
EMILIA ROMAGN	Modena	036003	Campogalliano		4.977	85%	15%					
EMILIA ROMAGN	Modena	036005	Carpi		41.064					21%	19%	Completamento I semestre 2020
EMILIA ROMAGN	Modena	036039	San Prospero		3.280		100%					
EMILIA ROMAGN	Bologna	037005	Bentivoglio		3.437			65%	35%			
EMILIA ROMAGN	Bologna	037007	Borgo Tossignano		1.963	95%						Iniziato semestre precedente

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
EMILIA ROMAGN	Bologna	037008	Budrio		10.622			20%	80%			
EMILIA ROMAGN	Bologna	037011	Casalecchio di Reno		22.293						23%	Completamento I semestre 2020
EMILIA ROMAGN	Bologna	037014	Castel del Rio		1.100	95%						Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGN	Bologna	037026	Fontanelice		1.271	95%						Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGN	Bologna	037027	Gaggio Montano		3.799		100%					
EMILIA ROMAGN	Bologna	037034	Loiano		3.631		68%	32%				
EMILIA ROMAGN	Bologna	037038	Minerbio		5.255			100%				
EMILIA ROMAGN	Bologna	037040	Monghidoro		3.907	100%						
EMILIA ROMAGN	Bologna	037042	Monte San Pietro		6.204			70%	30%			
EMILIA ROMAGN	Bologna	037051	San Benedetto Val di Sambro		4.212	57%						Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGN	Bologna	037057	Sasso Marconi		9.253				40%	60%		
EMILIA ROMAGN	Ferrara	038002	Berra		2.860			85%	15%			
EMILIA ROMAGN	Ferrara	038006	Comacchio Nord	Si	18.897	30%	13%					Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGN	Ferrara	038007	Copparo		9.693					47%	53%	
EMILIA ROMAGN	Ferrara	038009	Formignana		1.598				50%	50%		
EMILIA ROMAGN	Ferrara	038010	Jolanda di Savoia		1.720				100%			
EMILIA ROMAGN	Ferrara	038014	Mesola		3.998		24%	76%				
EMILIA ROMAGN	Ferrara	038024	Tresigallo		2.611				100%			
EMILIA ROMAGN	Ferrara	038025	Goro		2.035		100%					
EMILIA ROMAGN	Ravenna	039007	Cervia		29.404	24%	24%	20%				Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGN	Ravenna	039014	Ravenna Ovest	Si	16.724					20%	35%	Completamento I semestre 2020
EMILIA ROMAGN	Ravenna	039014	Ravenna Sud	Si	44.320			5%	15%	5%		Sospeso per stagionalità
EMILIA ROMAGN	Rimini	099003	Coriano		5.060			35%	65%			
EMILIA ROMAGN	Rimini	099004	Gemmano		755				80%	20%		
EMILIA ROMAGN	Rimini	099006	Mondaino		822					100%		
EMILIA ROMAGN	Rimini	099008	Montefiore Conca		1.332					100%		
EMILIA ROMAGN	Rimini	099009	Montegrolfo		563					100%		
EMILIA ROMAGN	Rimini	099013	Riccione Sud	Si	13.858	30%	30%	16%				Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGN	Rimini	099020	Verucchio		5.361					25%	69%	Completamento I semestre 2020
TOSCANA	Massa Carrara	045001	Aulla		7.084			7%	93%			
TOSCANA	Massa Carrara	045002	Bagnone		2.333			100%				
TOSCANA	Massa Carrara	045003	Carrara		38.357	17%	2%					Iniziato semestre precedente
TOSCANA	Massa Carrara	045004	Casola in Lunigiana		1.190			100%				
TOSCANA	Massa Carrara	045005	Comano		836						100%	
TOSCANA	Massa Carrara	045006	Filattiera		1.944					100%		
TOSCANA	Massa Carrara	045007	Fivizzano		6.526		69%	31%				
TOSCANA	Massa Carrara	045009	Licciana Nardi		3.360						100%	
TOSCANA	Massa Carrara	045013	Podenzana		1.340			100%				
TOSCANA	Massa Carrara	045015	Tresana		1.562		100%					
TOSCANA	Massa Carrara	045016	Villafranca in Lunigiana		3.215					100%		

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
TOSCANA	Lucca	046002	Bagni di Lucca		5.291			100%				
TOSCANA	Lucca	046017	Lucca Centro	Si	31.935	22%						Iniziato semestre precedente
TOSCANA	Lucca	046018	Massarosa		11.706				50%	50%		
TOSCANA	Pistoia	047010	Montale		5.569	100%						
TOSCANA	Pistoia	047018	Sambuca Pistoiese		2.501		100%					
TOSCANA	Firenze	048015	Fiesole		8.360						43%	Completamento I semestre 2020
TOSCANA	Firenze	048017	Firenze Centro-Nord	Si	48.634	14%	12%	14%	15%	15%	5%	Iniziato semestre precedente
TOSCANA	Pisa	050003	Calci		3.741	100%						
TOSCANA	Pisa	050008	Cascina		23.055		5%	25%	25%	25%	20%	
TOSCANA	Pisa	050038	Vicopisano		4.892	33%	66%					
TOSCANA	Arezzo	051002	Arezzo Frazioni	Si	11.974					22%	34%	Completamento I semestre 2020
TOSCANA	Arezzo	051008	Castel Focognano		2.077	79%						Iniziato semestre precedente
TOSCANA	Arezzo	051010	Castel San Niccolò		2.729	48%	52%					
TOSCANA	Arezzo	051013	Cavriglia		5.341				70%	30%		
TOSCANA	Arezzo	051021	Lucignano		2.180		100%					
TOSCANA	Arezzo	051023	Montemignao		1.033	100%						
TOSCANA	Arezzo	051025	Monte San Savino		5.270			86%	14%			
TOSCANA	Arezzo	051027	Ortignano Raggiolo		816	100%						
TOSCANA	Siena	052005	Castellina in Chianti		2.158	50%	50%					
TOSCANA	Siena	052006	Castelnuovo Berardenga		5.838	12%						Iniziato semestre precedente
TOSCANA	Siena	052013	Gaiole in Chianti		2.367	100%						
TOSCANA	Siena	052019	Murlo		1.710		100%					
TOSCANA	Siena	052022	Poggibonsi		17.450		10%	25%	25%	25%	15%	
TOSCANA	Siena	052023	Radda in Chianti		1.383	100%						
TOSCANA	Siena	052026	Rapolano Terme		3.294						32%	Completamento I semestre 2020
UMBRIA	Perugia	054010	Cerreto di Spoleto		1.078	100%						
UMBRIA	Perugia	054012	Città della Pieve		5.290	10%						Iniziato semestre precedente
UMBRIA	Perugia	054016	Costacciaro		921		100%					
UMBRIA	Perugia	054019	Fossato di Vico		1.748	100%						
UMBRIA	Perugia	054023	Gualdo Tadino		8.720	20%	15%	65%				
UMBRIA	Perugia	054024	Gubbio		18.726				29%	37%	33%	
UMBRIA	Perugia	054031	Monteleone di Spoleto		986		100%					
UMBRIA	Perugia	054034	Nocera Umbra		3.863	100%						
UMBRIA	Perugia	054041	Pietralunga		1.448				100%			
UMBRIA	Perugia	054042	Poggiodoro		381	100%						
UMBRIA	Perugia	054045	Sant'Anatolia di Narco		578	70%	30%					
UMBRIA	Perugia	054046	Scheggia e Pascelupo		1.420			100%				
UMBRIA	Perugia	054047	Scheggino		521		100%					
UMBRIA	Perugia	054049	Sigillo		1.612		100%					
UMBRIA	Perugia	054057	Valfabbrica		1.887		100%					

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
UMBRIA	Perugia	054058	Vallo di Nera		430	100%						
UMBRIA	Terni	055005	Arrone		1.712			40%	60%			
UMBRIA	Terni	055012	Ferentillo		1.478			100%				
UMBRIA	Terni	055017	Montecastrilli		2.791				8%	78%	14%	
UMBRIA	Terni	055019	Montefranco		889				100%			
UMBRIA	Terni	055027	Polino		354		100%					
UMBRIA	Terni	055029	San Gemini		2.716						61%	Completamento I semestre 2020
MARCHE	Pesaro E Urbino	041019	Gabicce Mare		4.730	28%	27%					Iniziato semestre precedente
MARCHE	Pesaro E Urbino	041020	Gradara		2.690					100%		
MARCHE	Pesaro E Urbino	041044	Pesaro Zona Mare	Si	35.857	15%	15%	15%	15%	5%		Iniziato semestre precedente
MARCHE	Pesaro E Urbino	041044	Pesaro Zona Monte	Si	20.892	2%	5%	5%	4%			Iniziato semestre precedente
MARCHE	Pesaro E Urbino	041065	Tavullia		3.867						100%	
MARCHE	Ancona	042017	Fabriano		19.056	36%						Iniziato semestre precedente
MARCHE	Ancona	042043	Santa Maria Nuova		1.971						100%	
MARCHE	Macerata	043009	Castelraimondo		2.982		100%					
MARCHE	Macerata	043015	Corridonia		8.422				10%	60%	30%	
MARCHE	Macerata	043022	Loro Piceno		1.395				100%			
MARCHE	Macerata	043024	Matelica		6.517		25%	75%				
MARCHE	Macerata	043025	Mogliano		2.487				100%			
MARCHE	Ascoli Piceno	044007	Ascoli Piceno Centro	Si	18.514	14%	13%	15%	14%	16%	14%	Iniziato semestre precedente
MARCHE	Fermo	109001	Altidona		2.383	52%	17%					Iniziato semestre precedente
MARCHE	Fermo	109003	Belmonte Piceno		348				100%			
MARCHE	Fermo	109004	Campofilone		1.397	67%						Iniziato semestre precedente
MARCHE	Fermo	109005	Falerone		2.014					100%		
MARCHE	Fermo	109006	Fermo		23.245	10%						Iniziato semestre precedente
MARCHE	Fermo	109008	Grottazzolina		1.711			100%				
MARCHE	Fermo	109009	Lapedona		711		100%					
MARCHE	Fermo	109011	Massa Fermana		535					100%		
MARCHE	Fermo	109012	Monsampietro Morico		389				100%			
MARCHE	Fermo	109013	Montappone		974					100%		
MARCHE	Fermo	109016	Monte Giberto		477			100%				
MARCHE	Fermo	109019	Monteleone di Fermo		284					100%		
MARCHE	Fermo	109020	Montelparo		542				100%			
MARCHE	Fermo	109021	Monte Rinaldo		235					100%		
MARCHE	Fermo	109022	Monterubbiano		1.376		100%					
MARCHE	Fermo	109025	Monte Vidon Combatte		245				100%			
MARCHE	Fermo	109026	Monte Vidon Corrado		450				100%			
MARCHE	Fermo	109027	Montottone		620			100%				
MARCHE	Fermo	109028	Moresco		362		100%					
MARCHE	Fermo	109029	Ortezzano		488			100%				

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
MARCHE	Fermo	109030	Pedaso		2.051	50%						Iniziato semestre precedente
MARCHE	Fermo	109031	Petricoli		1.444		100%					
MARCHE	Fermo	109032	Ponzano di Fermo		903			100%				
MARCHE	Fermo	109036	Santa Vittoria in Matenano		819				100%			
MARCHE	Fermo	109038	Servigliano		1.392				100%			
LAZIO	Viterbo	056003	Bagnoregio		2.737						100%	
LAZIO	Viterbo	056008	Bolsena		3.559						100%	
LAZIO	Viterbo	056013	Capodimonte		1.973						100%	
LAZIO	Viterbo	056034	Marta		2.706					100%		
LAZIO	Viterbo	056035	Montalto di Castro		10.322	20%	20%	20%	20%	10%		Iniziato semestre precedente
LAZIO	Viterbo	056036	Montefiascone		8.248				45%	55%		
LAZIO	Viterbo	056037	Monte Romano		1.416					100%		
LAZIO	Rieti	057003	Antrodoco		2.156				100%			
LAZIO	Rieti	057007	Borgorose		3.682	20%						Iniziato semestre precedente
LAZIO	Rieti	057016	Cittaducale		4.498					75%	25%	
LAZIO	Rieti	057022	Colli sul Velino		447				100%			
LAZIO	Rieti	057028	Fiamignano		1.854	100%						
LAZIO	Rieti	057037	Micigliano		546			100%				
LAZIO	Rieti	057047	Orvinio		743						100%	
LAZIO	Rieti	057049	Pescorocchiano		2.617		100%					
LAZIO	Rieti	057050	Petrella Salto		1.971			100%				
LAZIO	Roma	058008	Arcinazzo Romano		2.160		100%					
LAZIO	Roma	058014	Camerata Nuova		643		100%					
LAZIO	Roma	058034	Colleferro		11.869				50%	50%		
LAZIO	Roma	058043	Genzano di Roma		12.902				23%	47%	30%	
LAZIO	Roma	058083	Riofreddo		777		100%					
LAZIO	Roma	058098	Sant'Angelo Romano		2.747						100%	
LAZIO	Roma	058100	San Vito Romano		2.111						100%	
LAZIO	Roma	058102	Segni		5.828			100%				
LAZIO	Roma	058103	Subiaco		7.390	79%	21%					
LAZIO	Roma	058109	Vallinfreda		610		100%					
LAZIO	Roma	058111	Velletri		26.834		16%	17%	18%	18%	15%	Completamento I semestre 2020
LAZIO	Roma	058120	Fiumicino		35.709	15%	15%	15%	20%	20%	15%	
LAZIO	Latina	059001	Aprilia		36.941	15%	5%					Iniziato semestre precedente
LAZIO	Frosinone	060006	Anagni		11.450	5%						Iniziato semestre precedente
LAZIO	Frosinone	060027	Colfelice		1.062	95%						Iniziato semestre precedente
LAZIO	Frosinone	060035	Fiuggi		6.991	25%	30%	45%				
LAZIO	Frosinone	060053	Piglio		3.288		100%					
LAZIO	Frosinone	060071	Serrone		2.288	100%						
LAZIO	Frosinone	060080	Trevi nel Lazio		2.913			100%				

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
ABRUZZO	L Aquila	066014	Calascio		377	95%						Iniziato semestre precedente
ABRUZZO	L Aquila	066019	Capestrano		788	94%						Iniziato semestre precedente
ABRUZZO	L Aquila	066040	Collepietro		221	95%						Iniziato semestre precedente
ABRUZZO	L Aquila	066043	Fontecchio		344	100%						
ABRUZZO	L Aquila	066060	Ofena		511	100%						
ABRUZZO	L Aquila	066065	Ovindoli		3.985		100%					
ABRUZZO	L Aquila	066074	Prata d'Ansidosia		496	100%						
ABRUZZO	L Aquila	066086	San Benedetto in Perillis		154	95%						Iniziato semestre precedente
ABRUZZO	L Aquila	066087	San Demetrio ne' Vestini		1.204	95%						Iniziato semestre precedente
ABRUZZO	L Aquila	066088	San Pio delle Camere		455	100%						
ABRUZZO	L Aquila	066104	Villa Santa Lucia degli Abruzzi		300	100%						
ABRUZZO	Teramo	067008	Campoli		3.783			100%				
ABRUZZO	Teramo	067022	Cortino		924	100%						
ABRUZZO	Teramo	067023	Crognaleto		1.987			100%				
ABRUZZO	Teramo	067028	Montorio al Vomano		4.448				100%			
ABRUZZO	Teramo	067036	Rocca Santa Maria		526			100%				
ABRUZZO	Teramo	067043	Torricella Sicura		1.475		100%					
ABRUZZO	Teramo	067046	Valle Castellana		1.249				100%			
ABRUZZO	Pescara	068024	Montesilvano		31.287	9%	9%	9%	9%			Iniziato semestre precedente
ABRUZZO	Pescara	068028	Pescara Centro	Si	21.657	22%	19%	18%				Iniziato semestre precedente
ABRUZZO	Chieti	069015	Casalbordino		3.991	75%	25%					Comune stagionale
ABRUZZO	Chieti	069031	Fara San Martino		941						100%	
ABRUZZO	Chieti	069055	Monteodorisio		1.218					100%		
ABRUZZO	Chieti	069068	Pollutri		1.210						100%	
ABRUZZO	Chieti	069071	Rapino		853						100%	
ABRUZZO	Chieti	069081	San Giovanni Teatino		7.551						44%	Completamento I semestre 2020
ABRUZZO	Chieti	069091	Torino di Sangro		2.284		100%					Comune stagionale
ABRUZZO	Chieti	069099	Vasto Esterna	Si	12.328			15%	15%			Sospeso per stagionalità
ABRUZZO	Chieti	069100	Villalfonsina		596			100%				
MOLISE	Campobasso	070078	Termoli		21.754	14%	13%	14%	1%			Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	Caserta	061004	Arienzo		2.207				100%			
CAMPANIA	Caserta	061007	Bellona		2.696				100%			
CAMPANIA	Caserta	061019	Casal di Principe		7.908						66%	Completamento I semestre 2020
CAMPANIA	Caserta	061022	Caserta		41.481	16%	11%	3%				Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	Caserta	061042	Grazzanise		2.855					100%		
CAMPANIA	Caserta	061082	Santa Maria a Vico		6.358			86%	14%			
CAMPANIA	Caserta	061100	Vitulazio		3.714					100%		
CAMPANIA	Benevento	062002	Amorosi		1.479	100%						
CAMPANIA	Benevento	062006	Arpaise		575						100%	
CAMPANIA	Benevento	062022	Ceppaloni		1.858					100%		

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
CAMPANIA	Benevento	062027	Dugenta		1.332	100%						
CAMPANIA	Benevento	062035	Frasso Telesino		1.306		100%					
CAMPANIA	Benevento	062039	Melizzano		1.010		100%					
CAMPANIA	Benevento	062047	Pannarano		1.187						100%	
CAMPANIA	Benevento	062055	Puglianello		586	100%						
CAMPANIA	Benevento	062058	San Giorgio del Sannio		5.237		10%	65%	25%			
CAMPANIA	Benevento	062060	San Leucio del Sannio		1.521					100%		
CAMPANIA	Benevento	062065	San Martino Sannita		670						100%	
CAMPANIA	Benevento	062066	San Nazaro		451						100%	
CAMPANIA	Benevento	062071	Sant'Angelo a Cupolo		2.091				100%			
CAMPANIA	Napoli	063005	Arzano		14.232					30%	25%	Completamento I semestre 2020
CAMPANIA	Napoli	063013	Camposano		2.474	80%	20%					
CAMPANIA	Napoli	063026	Cercola		7.933	59%						Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	Napoli	063028	Cimitile		3.300					55%	45%	
CAMPANIA	Napoli	063029	Comiziano		885		100%					
CAMPANIA	Napoli	063049	Napoli Pianura	Si	29.682	31%						Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	Napoli	063065	Roccarainola		3.149			55%	45%			
CAMPANIA	Napoli	063067	San Giorgio a Cremano		21.285				18%	35%	25%	Completamento I semestre 2020
CAMPANIA	Napoli	063072	Sant'Anastasia		12.014		30%	40%	30%			
CAMPANIA	Napoli	063092	Massa di Somma		2.182				65%	35%		
CAMPANIA	Avellino	064002	Altavilla Irpina		2.413				100%			
CAMPANIA	Avellino	064010	Baiano		2.201	100%						
CAMPANIA	Avellino	064016	Candida		612						100%	
CAMPANIA	Avellino	064018	Capriglia Irpina		1.111				100%			
CAMPANIA	Avellino	064025	Cervinara		4.232			100%				
CAMPANIA	Avellino	064039	Grottolella		967			100%				
CAMPANIA	Avellino	064042	Lapio		872					100%		
CAMPANIA	Avellino	064055	Montefredane		1.138					100%		
CAMPANIA	Avellino	064056	Montefusco		768					100%		
CAMPANIA	Avellino	064069	Parolise		395					100%		
CAMPANIA	Avellino	064071	Petraro Irpino		213					100%		
CAMPANIA	Avellino	064073	Pietrastornina		1.379		100%					
CAMPANIA	Avellino	064074	Prata di Principato Ultra		1.441						100%	
CAMPANIA	Avellino	064075	Pratola Serra		1.905						100%	
CAMPANIA	Avellino	064078	Roccabascerana		1.448	100%						
CAMPANIA	Avellino	064080	Rotondi		1.618				100%			
CAMPANIA	Avellino	064083	San Martino Valle Caudina		2.582		100%					
CAMPANIA	Avellino	064086	San Potito Ultra		843					100%		
CAMPANIA	Avellino	064091	Sant'Angelo a Scala		480		100%					
CAMPANIA	Avellino	064093	Santa Paolina		682					100%		

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
CAMPANIA	Avellino	064100	Sirignano		1.252	100%						
CAMPANIA	Avellino	064102	Sorbo Serpico		362					100%		
CAMPANIA	Avellino	064105	Summonte		846	100%						
CAMPANIA	Avellino	064111	Torrioni		230	100%						
CAMPANIA	Salerno	065004	Alfano		571					100%		
CAMPANIA	Salerno	065009	Ascea		5.792		35%	65%				
CAMPANIA	Salerno	065015	Bellosguardo		629					100%		
CAMPANIA	Salerno	065018	Buonabitacolo		1.212					100%		
CAMPANIA	Salerno	065021	Camerota		5.252	29%						Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	Salerno	065023	Campora		309						94%	Completamento I semestre 2020
CAMPANIA	Salerno	065024	Cannalonga		593					100%		
CAMPANIA	Salerno	065026	Casalbuono		668				100%			
CAMPANIA	Salerno	065027	Casaletto Spartano		1.000			100%				
CAMPANIA	Salerno	065032	Castelnuovo Cilento		1.452				50%	50%		
CAMPANIA	Salerno	065038	Celle di Bulgheria		1.162				100%			
CAMPANIA	Salerno	065040	Ceraso		1.457						100%	
CAMPANIA	Salerno	065054	Futani		752						88%	Completamento I semestre 2020
CAMPANIA	Salerno	065057	Gioi		859					100%		
CAMPANIA	Salerno	065059	Ispani		1.488		50%	50%				
CAMPANIA	Salerno	065062	Laurito		569			100%				
CAMPANIA	Salerno	065069	Moio della Civitella		974						90%	Completamento I semestre 2020
CAMPANIA	Salerno	065076	Montesano sulla Marcellana		3.443				100%			
CAMPANIA	Salerno	065077	Morigerati		485			100%				
CAMPANIA	Salerno	065080	Novi Velia		1.061					100%		
CAMPANIA	Salerno	065084	Omignano		1.094					100%		
CAMPANIA	Salerno	065096	Pisciotta		2.705	34%	35%					Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	Salerno	065115	Salento		761						92%	Completamento I semestre 2020
CAMPANIA	Salerno	065119	San Giovanni a Piro		3.445	82%	18%					
CAMPANIA	Salerno	065124	San Mauro la Bruca		461				100%			
CAMPANIA	Salerno	065127	Santa Marina		3.227	48%	52%					
CAMPANIA	Salerno	065141	Sessa Cilento		36						93%	Completamento I semestre 2020
CAMPANIA	Salerno	065145	Stio		668						89%	Completamento I semestre 2020
CAMPANIA	Salerno	065148	Torraca		742						93%	Completamento I semestre 2020
CAMPANIA	Salerno	065150	Tortorella		371			100%				
CAMPANIA	Salerno	065156	Vibonati		3.145	35%	34%					Iniziato semestre precedente
PUGLIA	Foggia	071006	Biccari		2.099					100%		
PUGLIA	Foggia	071041	Rignano Garganico		1.497						100%	
PUGLIA	Foggia	071051	San Severo Ovest	Si	14.623	30%	30%	20%	20%			
PUGLIA	Bari	072004	Altamura Nordest	Si	34.014	11%	8%	11%	11%	12%	11%	Iniziato semestre precedente
PUGLIA	Bari	072006	Bari		185.061						2%	Completamento I semestre 2020

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
PUGLIA	Taranto	073005	Faggiano		1.687			100%				
PUGLIA	Taranto	073006	Fragagnano		2.599			100%				
PUGLIA	Taranto	073008	Grottaglie		17.264	33%	34%	33%				
PUGLIA	Taranto	073012	Manduria		23.763	13%	13%					Iniziato semestre precedente
PUGLIA	Taranto	073022	Pulsano		8.466	30%	31%	11%				Iniziato semestre precedente
PUGLIA	Taranto	073025	San Marzano di San Giuseppe		4.164				60%	40%		
PUGLIA	Brindisi	074001	Brindisi Porto	SI	16.568	10%	10%	10%	10%	4%		Iniziato semestre precedente
PUGLIA	Brindisi	074014	San Michele Salentino		3.893					35%	65%	
PUGLIA	Lecce	075018	Castrignano de' Greci		2.221				100%			
PUGLIA	Lecce	075035	Lecce Mare	SI	9.600	48%						Iniziato semestre precedente
PUGLIA	Lecce	075050	Morciano di Leuca		3.183		40%	60%				
PUGLIA	Lecce	075062	Presicce		3.290						100%	
PUGLIA	Lecce	075066	Salve		6.426		60%	40%				
PUGLIA	Lecce	075070	Sannicola		4.669	100%						
PUGLIA	Lecce	075074	Seclì		1.172					100%		
PUGLIA	Lecce	075080	Sternatia		1.438				100%			
PUGLIA	Lecce	075086	Tiggiano		1.574	100%						
PUGLIA	Lecce	075089	Tuglie		3.571					100%		
PUGLIA	Lecce	075094	Zollino		1.200				100%			
BASILICATA	Potenza	076016	Calvera		334			100%				
BASILICATA	Potenza	076019	Carbone		588			100%				
BASILICATA	Potenza	076020	San Paolo Albanese		270						100%	
BASILICATA	Potenza	076022	Castelluccio Inferiore		1.302			100%				
BASILICATA	Potenza	076023	Castelluccio Superiore		565			100%				
BASILICATA	Potenza	076025	Castelsaraceno		903			100%				
BASILICATA	Potenza	076026	Castronuovo di Sant'Andrea		935			100%				
BASILICATA	Potenza	076027	Cersosimo		461			100%				
BASILICATA	Potenza	076028	Chiaromonte		1.337			100%				
BASILICATA	Potenza	076030	Episcopia		784			100%				
BASILICATA	Potenza	076031	Fardella		445			100%				
BASILICATA	Potenza	076039	Lagonegro		3.525					100%		
BASILICATA	Potenza	076042	Lauria		6.846		100%					
BASILICATA	Potenza	076044	Maratea		4.737	100%						
BASILICATA	Potenza	076049	Missanello		405	100%						
BASILICATA	Potenza	076063	Potenza Centro/Montocchio/Tiera	SI	39.715	11%	10%	8%	8%			Iniziato semestre precedente
BASILICATA	Potenza	076068	Rivello		1.798	100%						
BASILICATA	Potenza	076069	Roccanova		1.115				100%			
BASILICATA	Potenza	076070	Rotonda		2.064					100%		
BASILICATA	Potenza	076078	San Severino Lucano		1.034				100%			
BASILICATA	Potenza	076080	Sant'Arcangelo		3.809						100%	

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
BASILICATA	Potenza	076082	Sasso di Castalda		645					100%		
BASILICATA	Potenza	076085	Senise		4.281				100%			
BASILICATA	Potenza	076088	Terranova di Pollino		995				100%			
BASILICATA	Potenza	076092	Trecchina		1.542	100%						
BASILICATA	Potenza	076094	Vaglio Basilicata		1.368					100%		
BASILICATA	Potenza	076097	Viggianello		1.734						100%	
BASILICATA	Matera	077008	Ferrandina		5.483					100%		
BASILICATA	Matera	077012	Grottole		1.487						100%	
BASILICATA	Matera	077022	Pomarico		2.661						100%	
BASILICATA	Matera	077029	Tursi		3.014				100%			
CALABRIA	Cosenza	078019	Bonifati		3.466	100%						
CALABRIA	Cosenza	078040	Cetraro		6.820	31%						Iniziato semestre precedente
CALABRIA	Cosenza	078067	Longobardi		1.740		100%					
CALABRIA	Cosenza	078071	Maierà		861					100%		
CALABRIA	Cosenza	078091	Paola		9.299			35%	45%	20%		
CALABRIA	Cosenza	078101	Praia a Mare		7.367	47%						Iniziato semestre precedente
CALABRIA	Cosenza	078119	San Giovanni in Fiore		10.345					21%	32%	Completamento I semestre 2020
CALABRIA	Cosenza	078132	Santa Maria del Cedro		8.246		55%	45%				
CALABRIA	Cosenza	078143	Spezzano della Sila		5.275		65%	35%				
CALABRIA	Cosenza	078149	Tortora		6.765				58%	39%	3%	
CALABRIA	Cosenza	078153	Verbicaro		1.983						100%	
CALABRIA	Catanzaro	079011	Borgia		4.620					65%	35%	
CALABRIA	Catanzaro	079012	Botricello		3.677	100%						
CALABRIA	Catanzaro	079023	Catanzaro Nord	Si	18.120	1%	19%	21%				Iniziato semestre precedente
CALABRIA	Catanzaro	079059	Girifalco		3.780				100%			
CALABRIA	Reggio Calabria	080016	Calanna		605					100%		
CALABRIA	Reggio Calabria	080019	Candidoni		510					100%		
CALABRIA	Reggio Calabria	080030	Cosoleto		462					100%		
CALABRIA	Reggio Calabria	080032	Feroleto della Chiesa		1.073					100%		
CALABRIA	Reggio Calabria	080034	Fiumara		538					100%		
CALABRIA	Reggio Calabria	080035	Galatro		1.298					100%		
CALABRIA	Reggio Calabria	080041	Laganadi		289				100%			
CALABRIA	Reggio Calabria	080046	Maropati		976					100%		
CALABRIA	Reggio Calabria	080048	Melicuccà		588						100%	
CALABRIA	Reggio Calabria	080063	Reggio Calabria Nord	Si	19.650	22%						Iniziato semestre precedente
CALABRIA	Reggio Calabria	080063	Reggio Calabria Sud	Si	20.822	13%	28%	31%	28%			Iniziato semestre precedente
CALABRIA	Reggio Calabria	080075	San Pietro di Caridà		828						100%	
CALABRIA	Reggio Calabria	080076	San Procopio		310						100%	
CALABRIA	Reggio Calabria	080077	San Roberto		1.267					100%		
CALABRIA	Reggio Calabria	080078	Santa Cristina d'Aspromonte		579						100%	

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
CALABRIA	Reggio Calabria	080080	Sant'Alessio in Aspromonte		271				100%			
CALABRIA	Reggio Calabria	080084	Scido		538						100%	
CALABRIA	Reggio Calabria	080087	Serrata		561						100%	
CALABRIA	Reggio Calabria	080089	Sinopoli		908						100%	
CALABRIA	Reggio Calabria	080094	Terranova Sappo Minulio		345						93%	Completamento I semestre 2020
CALABRIA	Reggio Calabria	080095	Varapodio		1.264						92%	Completamento I semestre 2020
CALABRIA	Crotone	101010	Crotone		31.138				10%	19%	15%	Completamento I semestre 2020
SICILIA	Trapani	081008	Erice		16.354	23%	16%	18%				Iniziato semestre precedente
SICILIA	Trapani	081018	Salemi		6.297						42%	Completamento I semestre 2020
SICILIA	Trapani	081022	Valderice		7.681			10%	48%	43%		
SICILIA	Palermo	082001	Alia		2.638			100%				
SICILIA	Palermo	082010	Bisacchino		3.055		100%					
SICILIA	Palermo	082016	Campofelice di Fitalia		439					100%		
SICILIA	Palermo	082018	Campofiorito		836					100%		
SICILIA	Palermo	082020	Capaci		5.697	43%	27%					Iniziato semestre precedente
SICILIA	Palermo	082025	Castronovo di Sicilia		2.280						100%	
SICILIA	Palermo	082029	Chiusa Sclafani		2.131						100%	
SICILIA	Palermo	082033	Contessa Entellina		1.194		100%					
SICILIA	Palermo	082039	Giuliana		1.275					100%		
SICILIA	Palermo	082045	Lercara Friddi		3.942				100%			
SICILIA	Palermo	082049	Monreale		20.950					15%	27%	Completamento I semestre 2020
SICILIA	Palermo	082052	Palazzo Adriano		1.452				100%			
SICILIA	Palermo	082053	Palermo Borgo Vecchio/Cala/Malfinano	Si	41.967	5%						Iniziato semestre precedente
SICILIA	Palermo	082053	Palermo Altarello/C.Rotta/Villagrazia	Si	30.638	15%	20%	25%	25%	15%		
SICILIA	Palermo	082060	Prizzi		3.343	100%						
SICILIA	Palermo	082061	Roccamena		915					100%		
SICILIA	Palermo	082062	Roccapalumba		1.554					100%		
SICILIA	Palermo	082076	Valledolmo		2.368			100%				
SICILIA	Palermo	082078	Vicari		1.896	100%						
SICILIA	Messina	083048	Messina Centro	Si	36.647	1%						Iniziato semestre precedente
SICILIA	Messina	083048	Messina Nord/Est	Si	46.781	5%	5%					Comune stagionale
SICILIA	Messina	083048	Messina Nord/Ovest	Si	10.856	33%	32%					Comune stagionale
SICILIA	Messina	083048	Messina Sud	Si	29.899			17%	22%	24%	17%	Completamento I semestre 2020
SICILIA	Messina	083076	Rometta		5.894						68%	Completamento I semestre 2020
SICILIA	Messina	083092	Saponara		2.480				100%			
SICILIA	Messina	083105	Villafranca Tirrena		5.485					100%		
SICILIA	Agrigento	084001	Agrigento San Leone/Vill. Mose'	Si	13.383	30%						Iniziato semestre precedente
SICILIA	Agrigento	084008	Camastra		1.221					100%		
SICILIA	Agrigento	084013	Castrofilippo		1.819					100%		
SICILIA	Agrigento	084017	Favara		16.366				17%	34%	26%	Completamento I semestre 2020

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
SICILIA	Agrigento	084021	Licata		22.221	11%	23%	27%	27%	12%		
SICILIA	Agrigento	084027	Palma di Montechiaro		11.875						38%	Completamento I semestre 2020
SICILIA	Caltanissetta	085006	Delia		2.500			100%				
SICILIA	Caltanissetta	085009	Mazzerino		6.970				22%	45%	33%	
SICILIA	Caltanissetta	085015	Riesi		6.001		75%	25%				
SICILIA	Enna	086004	Barrafranca		6.846	90%	10%					
SICILIA	Catania	087015	Catania Corso Italia	Si	19.627	10%	20%	25%	10%			Iniziato semestre precedente
SICILIA	Catania	087015	Catania P. Dante/S. Cristoforo/La Rena	Si	16.363	5%		5%	20%	30%	20%	Sospeso per stagionalità
SICILIA	Catania	087015	Catania Nesima	Si	14.350				25%	50%	25%	
SICILIA	Catania	087015	Catania via Palermo	Si	13.085						15%	Completamento I semestre 2020
SICILIA	Catania	087015	Catania Picanello/Lago di Nicito/Guardia	Si	34.018	7%						Iniziato semestre precedente
SICILIA	Siracusa	089001	Augusta Esterna	Si	11.384	50%	25%					Iniziato semestre precedente
SICILIA	Siracusa	089001	Augusta Interna	Si	13.304		10%	40%	50%			
SICILIA	Siracusa	089003	Buccheri		1.571		100%					
SICILIA	Siracusa	089004	Buscemi		899	100%						
SICILIA	Siracusa	089006	Carlentini		10.118					12%	62%	Completamento I semestre 2020
SICILIA	Siracusa	089007	Cassaro		599	100%						
SICILIA	Siracusa	089008	Ferla		1.632			100%				
SICILIA	Siracusa	089010	Francofonte		6.281					100%		
SICILIA	Siracusa	089013	Noto		18.768	43%						Iniziato semestre precedente
SARDEGNA	Sassari	090001	Aggius		1.022						100%	
SARDEGNA	Sassari	090002	Alà dei Sardi		1.172						100%	
SARDEGNA	Sassari	090008	Benetutti		81			100%				
SARDEGNA	Sassari	090009	Berchidda		337					100%		
SARDEGNA	Sassari	090014	Bortigiadas		538				100%			
SARDEGNA	Sassari	090017	Buddusò		2.078					100%		
SARDEGNA	Sassari	090019	Bulzi		379				100%			
SARDEGNA	Sassari	090021	Calangianus		2.352						100%	
SARDEGNA	Sassari	090034	Laerru		575				100%			
SARDEGNA	Sassari	090049	Oschiri		2.249					100%		
SARDEGNA	Sassari	090056	Perfugas		1.460				100%			
SARDEGNA	Sassari	090062	Aglientu		3.056			100%				
SARDEGNA	Sassari	090065	Sedini		872				100%			
SARDEGNA	Sassari	090074	Trinità d'Agultu e Vignola		4.935	100%						
SARDEGNA	Sassari	090079	Valladoria		4.533		100%					
SARDEGNA	Sassari	090081	Badesi		2.519			100%				
SARDEGNA	Sassari	090087	Santa Maria Coghinas		957				100%			
SARDEGNA	Sassari	090088	Erula		466					100%		
SARDEGNA	Nuoro	091044	Macomer		5.688	60%	40%					
SARDEGNA	Cagliari	092074	Sestu		10.885	30%						Iniziato semestre precedente

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
SARDEGNA	Oristano	095001	Abbasanta		1.754			100%				
SARDEGNA	Oristano	095006	Arborea		2.058	100%						
SARDEGNA	Oristano	095009	Asuni		240				100%			
SARDEGNA	Oristano	095016	Boroneddu		122				100%			
SARDEGNA	Oristano	095017	Busachi		967			100%				
SARDEGNA	Oristano	095018	Cabras		5.701			50%	50%			
SARDEGNA	Oristano	095044	Ruinas		467			100%				
SARDEGNA	Oristano	095045	Samugheo		1.857				100%			
SARDEGNA	Oristano	095047	Santa Giusta		2.367		100%					
SARDEGNA	Oristano	095048	Villa Sant'Antonio		252			100%				
SARDEGNA	Oristano	095050	San Vero Milis		3.036					100%		
SARDEGNA	Oristano	095065	Terralba		5.639	18%						Iniziato semestre precedente
SARDEGNA	Oristano	095082	Laconi		1.266				100%			
SARDEGNA	Oristano	095083	Magomadas		869		100%					
SARDEGNA	Sud Sardegna	111002	Armungia		412					100%		
SARDEGNA	Sud Sardegna	111003	Ballao		549						100%	
SARDEGNA	Sud Sardegna	111004	Barrali		550						100%	
SARDEGNA	Sud Sardegna	111007	Burcei		1.281				100%			
SARDEGNA	Sud Sardegna	111011	Castiadas		1.884	50%	50%					
SARDEGNA	Sud Sardegna	111017	Donori		1.193					100%		
SARDEGNA	Sud Sardegna	111020	Esterzili		533						100%	
SARDEGNA	Sud Sardegna	111036	Isili		1.630					100%		
SARDEGNA	Sud Sardegna	111042	Muravera		7.261		45%	55%				
SARDEGNA	Sud Sardegna	111046	Nurallao		670					100%		
SARDEGNA	Sud Sardegna	111048	Nurri		1.277						100%	
SARDEGNA	Sud Sardegna	111050	Orroli		1.318						100%	
SARDEGNA	Sud Sardegna	111058	Sadali		666					100%		
SARDEGNA	Sud Sardegna	111064	San Nicolò Gerrei		497					100%		
SARDEGNA	Sud Sardegna	111066	San Vito		2.815				50%	50%		
SARDEGNA	Sud Sardegna	111069	Sant'Andrea Frius		893						100%	
SARDEGNA	Sud Sardegna	111082	Seulo		695					100%		
SARDEGNA	Sud Sardegna	111085	Silius		551					100%		
SARDEGNA	Sud Sardegna	111103	Villaputzu		3.480			30%	70%			
SARDEGNA	Sud Sardegna	111104	Villasalto		831					100%		
SARDEGNA	Sud Sardegna	111105	Villasimius		6.797	60%						Iniziato semestre precedente

* Comune ISTAT suddiviso in più parti perché superiore a 20.000 forniture