

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006004	Alfiano Natta		601				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006007	Altavilla Monferrato		431		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006009	Arquata Scrivia		4.382						100%	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006011	Balzola		792		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006012	Basaluzzo		1.231		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006017	Bistagno		1.378					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006020	Borgo San Martino		791					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006023	Bozzole		198				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006026	Camagna Monferrato		419		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006027	Camino		711	100%						
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006029	Capriata D'Orba		1.363	100%						
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006030	Carbonara Scrivia		617			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006035	Carrosio		449					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006037	Casal Cermelli		697	100%						
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006039	Casale Monferrato		22.451	14%						Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006049	Castelletto D'Orba		1.421			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006050	Castelletto Merli		408					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006051	Castelletto Monferrato		846	100%						
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006056	Cella Monte		369						100%	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006057	Cereseto		325					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006059	Cerrina Monferrato		973			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006060	Coniolo		301		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006061	Conzano		563						100%	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006064	Cuccaro Monferrato		284		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006066	Dernice		249	100%						
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006068	Felizzano		1.283		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006069	Fraconalto		438						100%	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006072	Frassinello Monferrato		367		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006073	Frassineto Po		801						100%	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006074	Fresonara		455		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006076	Fubine		1.349			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006077	Gabiano		869				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006079	Garbagna		640				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006081	Gavi		3.628	82%						Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006082	Giarole		377						100%	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006083	Gremiasco		323			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006085	Grondona		516					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006091	Masio		876		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006094	Mirabello Monferrato		836				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006095	Molare		1.539						100%	

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006097	Mombello Monferrato		767			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006099	Moncestino		180				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006103	Montaldeo		248				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006109	Morano Sul Po		812			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006111	Mornese		606					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006113	Murisengo		1.086					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006115	Occimiano		712				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006116	Odalengo Grande		413				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006117	Odalengo Piccolo		216					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006118	Olivola		127				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006120	Ottiglio		535				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006122	Oviglio		785		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006123	Ozzano Monferrato		910			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006127	Pasturana		779	100%						
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006131	Pomaro Monferrato		258						100%	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006133	Pontestura		1.003			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006135	Ponzano Monferrato		333					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006140	Predosa		1.290		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006141	Quargnento		819		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006149	Rosignano Monferrato		1.009					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006150	Sala Monferrato		307					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006153	San Giorgio Monferrato		749		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006156	Sant'Agata Fossili		351		100%					
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006159	Serralunga Di Crea		457			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006164	Solonghelo		208			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006170	Tassarolo		482			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006171	Terruggia		543					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006173	Ticineto		798					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006174	Tortona		17.579		25%	27%	28%	20%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006175	Treville		234						100%	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006178	Valmacca		611						100%	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006179	Vignale Monferrato		935			100%				
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006180	Vignole Borbera		1.347				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006182	Villadeati		510					100%		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006184	Villamiroglio		289				100%			
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006185	Villanova Monferrato		1.022						100%	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006187	Visone		1.036						100%	
PIEMONTE	ALESSANDRIA	006190	Voltaggio		1.001					100%		
PIEMONTE	ASTI	005028	Castello Di Annone		1.158						100%	
PIEMONTE	ASTI	005044	Corsione		168				100%			

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
PIEMONTE	ASTI	005048	Cortiglione		362				100%			
PIEMONTE	ASTI	005053	Ferrere		980					100%		
PIEMONTE	ASTI	005069	Moncalvo		2.148				100%			
PIEMONTE	ASTI	005089	Refrancore		1.052						100%	
PIEMONTE	ASTI	005121	Montiglio Monferrato		1.346						76%	Completamento II semestre 2019
PIEMONTE	BIELLA	096003	Benna		640		100%					
PIEMONTE	BIELLA	096005	Bioglio		661						100%	
PIEMONTE	BIELLA	096006	Borriana		489					100%		
PIEMONTE	BIELLA	096008	Callabiana		187						100%	
PIEMONTE	BIELLA	096010	Camburzano		680		100%					
PIEMONTE	BIELLA	096016	Cavaglia		2.158				100%			
PIEMONTE	BIELLA	096018	Cerrione		1.560			100%				
PIEMONTE	BIELLA	096024	Donato		668						100%	
PIEMONTE	BIELLA	096025	Dorzano		298			100%				
PIEMONTE	BIELLA	096026	Gaglianico		2.343			100%				
PIEMONTE	BIELLA	096028	Graglia		1.276						100%	
PIEMONTE	BIELLA	096030	Magnano		473					100%		
PIEMONTE	BIELLA	096031	Massazza		331			100%				
PIEMONTE	BIELLA	096035	Mongrando		2.179					100%		
PIEMONTE	BIELLA	096038	Muzzano		402						100%	
PIEMONTE	BIELLA	096039	Netro		922					100%		
PIEMONTE	BIELLA	096040	Occhieppo Inferiore		2.262	100%						
PIEMONTE	BIELLA	096041	Occhieppo Superiore		1.615	100%						
PIEMONTE	BIELLA	096047	Ponderano		2.080		100%					
PIEMONTE	BIELLA	096054	Roppolo		563				100%			
PIEMONTE	BIELLA	096057	Sala Biellese		486						100%	
PIEMONTE	BIELLA	096058	Salussola		1.089				100%			
PIEMONTE	BIELLA	096059	Sandigliano		1.539		100%					
PIEMONTE	BIELLA	096063	Sordevolo		981						100%	
PIEMONTE	BIELLA	096069	Torrazzo		245						100%	
PIEMONTE	BIELLA	096076	Verrone		682			100%				
PIEMONTE	BIELLA	096079	Villanova Biellese		105			100%				
PIEMONTE	BIELLA	096080	Viverone		1.136				100%			
PIEMONTE	BIELLA	096081	Zimone		286				100%			
PIEMONTE	BIELLA	096082	Zubiena		833					100%		
PIEMONTE	CUNEO	004003	Alba		21.335				18%	28%	28%	Completamento II semestre 2019
PIEMONTE	CUNEO	004029	Bra		17.583	24%	13%					Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	CUNEO	004067	Cherasco		5.503			100%				
PIEMONTE	CUNEO	004105	La Morra		1.948				100%			
PIEMONTE	CUNEO	004147	Narzole		1.963		100%					

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
PIEMONTE	CUNEO	004212	Santa Vittoria D'Alba		1.606		100%					
PIEMONTE	CUNEO	004238	Verduno		402			100%				
PIEMONTE	NOVARA	003032	Cameri		5.858	32%	33%					Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	NOVARA	003040	Casalino		853	100%						
PIEMONTE	TORINO	001008	Alpignano		9.319		41%	52%	7%			
PIEMONTE	TORINO	001039	Brusasco		971	100%						
PIEMONTE	TORINO	001047	Caluso		4.491		55%	45%				
PIEMONTE	TORINO	001056	Caravino		648						100%	
PIEMONTE	TORINO	001069	Cavagnolo		1.411	100%						
PIEMONTE	TORINO	001090	Collegno		28.193	12%	4%					Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	TORINO	001096	Cuceglio		551				100%			
PIEMONTE	TORINO	001099	Druento		4.828					100%		
PIEMONTE	TORINO	001116	Givoletto		2.044						100%	
PIEMONTE	TORINO	001126	La Cassa		945						100%	
PIEMONTE	TORINO	001129	Lauriano		892		100%					
PIEMONTE	TORINO	001143	Maglione		260						100%	
PIEMONTE	TORINO	001185	Perosa Canavese		309					100%		
PIEMONTE	TORINO	001189	Pianezza		8.121			35%	60%	5%		
PIEMONTE	TORINO	001219	Rivoli		28.221				16%	18%	19%	Completamento II semestre 2019
PIEMONTE	TORINO	001223	Romano Canavese		1.531					100%		
PIEMONTE	TORINO	001243	San Gillio		1.668						100%	
PIEMONTE	TORINO	001244	San Giorgio Canavese		1.542			100%				
PIEMONTE	TORINO	001246	San Giusto Canavese		1.761				100%			
PIEMONTE	TORINO	001247	San Martino Canavese		507				100%			
PIEMONTE	TORINO	001261	Scarmagno		506				100%			
PIEMONTE	TORINO	001269	Strambino		3.797					45%	55%	
PIEMONTE	TORINO	001284	Val Della Torre		2.299						14%	Completamento II semestre 2019
PIEMONTE	TORINO	001292	Venaria Reale		17.803	20%	28%	13%				Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	TORINO	001295	Vestignè		492						100%	
PIEMONTE	TORINO	001296	Vialfrè		167				100%			
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103002	Anzola D'Ossola		360				100%			
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103003	Arizzano		1.196					100%		
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103006	Baceno		1.356						100%	
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103013	Brovello-Carpugnino		802						100%	
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103019	Casale Corte Cerro		1.902				100%			
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103022	Cesara		490					100%		
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103025	Crevoladossola		2.741				100%			
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103032	Germagno		217					100%		
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103035	Gravellona Toce		4.629		100%					
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103038	Loreglia		237				100%			

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103040	Madonna Del Sasso		517						100%	
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103042	Masera		938			100%				
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103044	Mergozzo		1.576					100%		
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103047	Montescheno		373	100%						
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103053	Piedimulera		1.054		100%					
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103058	Quarna Sopra		373				100%			
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103059	Quarna Sotto		484			100%				
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103067	Trasquera		381						100%	
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103068	Trontano		1.125					100%		
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103071	Varzo		2.548						100%	
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103072	Verbania		20.782	17%						Iniziato semestre precedente
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103075	Villadossola		4.148			100%				
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	103077	Vogogna		1.019					100%		
LIGURIA	GENOVA	010005	Borzonasca		2.013			100%				
LIGURIA	GENOVA	010007	Camogli		6.394	61%						Iniziato semestre precedente
LIGURIA	GENOVA	010010	Carasco		2.531			100%				
LIGURIA	GENOVA	010011	Casarza Ligure		4.172	10%	90%					
LIGURIA	GENOVA	010013	Castiglione Chiavarese		1.235	100%						
LIGURIA	GENOVA	010018	Cogorno		3.668		100%					
LIGURIA	GENOVA	010025	Genova Pegli	SI	29.174	16%	26%	27%	4%			Iniziato semestre precedente per spostamento maestranze causa forza maggiore
LIGURIA	GENOVA	010025	Genova Sampierdarena	SI	26.936						5%	Completamento II semestre 2019
LIGURIA	GENOVA	010025	Genova Sestri	SI	20.133				30%	35%	30%	Completamento II semestre 2019
LIGURIA	GENOVA	010025	Genova Voltri	SI	16.149	5%						Iniziato semestre precedente per spostamento maestranze causa forza maggiore
LIGURIA	GENOVA	010034	Mezzanego		1.027			100%				
LIGURIA	GENOVA	010040	Ne		1.851			100%				
LIGURIA	GENOVA	010046	Rapallo		30.200				21%	26%	26%	Completamento II semestre 2019
LIGURIA	GENOVA	010053	San Colombano Certenoli		1.918			25%	75%			
LIGURIA	LA SPEZIA	011015	La Spezia Orientale	SI	28.526	16%	23%	23%	23%	11%		Iniziato semestre precedente
LIGURIA	LA SPEZIA	011015	La Spezia Ovest	SI	31.478					12%	22%	Completamento II semestre 2019
LIGURIA	SAVONA	009002	Albenga		20.140	27%	30%					Iniziato semestre precedente
LIGURIA	SAVONA	009056	Savona Est	SI	23.136		10%	30%	30%	30%		
LIGURIA	SAVONA	009056	Savona Ovest	SI	19.431					4%	40%	Completamento II semestre 2019
LOMBARDIA	BERGAMO	016006	Almenno San Bartolomeo		3.592				50%	50%		
LOMBARDIA	BERGAMO	016038	Brembate Di Sopra		4.005			15%	85%			
LOMBARDIA	BERGAMO	016060	Casnigo		1.923					60%	40%	
LOMBARDIA	BERGAMO	016070	Cene		2.324					100%		

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto	
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19		
LOMBARDIA	BERGAMO	016089	Curno		4.475	100%							
LOMBARDIA	BERGAMO	016093	Endine Gaiano		2.309						52%		Completamento II semestre 2019
LOMBARDIA	BERGAMO	016108	Gandino		3.254						100%		
LOMBARDIA	BERGAMO	016115	Gorle		3.536		100%						
LOMBARDIA	BERGAMO	016143	Mozzo		3.956		45%	55%					
LOMBARDIA	BERGAMO	016178	Ranica		3.308	40%							Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	BERGAMO	016224	Valbrembo		2.316			100%					
LOMBARDIA	BRESCIA	017046	Cazzago San Martino		5.495			100%					
LOMBARDIA	BRESCIA	017052	Chiari		10.041				55%	45%			
LOMBARDIA	BRESCIA	017056	Coccaglio		4.301		100%						
LOMBARDIA	BRESCIA	017059	Cologne		3.729						100%		
LOMBARDIA	BRESCIA	017069	Erbusco		4.688	60%							Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	BRESCIA	017112	Monticelli Brusati		2.347	45%	55%						
LOMBARDIA	BRESCIA	017150	Pontoglio		3.247						36%	64%	
LOMBARDIA	COMO	013003	Albavilla		3.511				100%				
LOMBARDIA	COMO	013004	Albese Con Cassano		2.383					100%			
LOMBARDIA	COMO	013006	Alserio		629	100%							
LOMBARDIA	COMO	013007	Alzate Brianza		2.617				100%				
LOMBARDIA	COMO	013010	Appiano Gentile		4.401		100%						
LOMBARDIA	COMO	013012	Arosio		2.674					100%			
LOMBARDIA	COMO	013022	Beregazzo Con Figliaro		1.410		100%						
LOMBARDIA	COMO	013023	Binago		2.510		100%						
LOMBARDIA	COMO	013028	Bregnano		3.232			100%					
LOMBARDIA	COMO	013029	Brenna		1.122			100%					
LOMBARDIA	COMO	013034	Bulgarograsso		2.065	100%							
LOMBARDIA	COMO	013035	Cabiate		4.050						100%		
LOMBARDIA	COMO	013046	Carimate		2.303					100%			
LOMBARDIA	COMO	013048	Carugo		3.337						100%		
LOMBARDIA	COMO	013055	Cassina Rizzardi		2.236	100%							
LOMBARDIA	COMO	013059	Castelnuovo Bozzente		467	100%							
LOMBARDIA	COMO	013064	Cermenate		4.897					100%			
LOMBARDIA	COMO	013068	Cirimido		1.119		100%						
LOMBARDIA	COMO	013100	Fenegrò		1.690			100%					
LOMBARDIA	COMO	013110	Grandate		1.752	100%							
LOMBARDIA	COMO	013114	Guanzate		3.020				100%				
LOMBARDIA	COMO	013121	Lambrugo		1.398					100%			
LOMBARDIA	COMO	013128	Limido Comasco		1.882			100%					
LOMBARDIA	COMO	013133	Lomazzo		5.353				100%				
LOMBARDIA	COMO	013136	Lurago D'Erba		2.922						100%		
LOMBARDIA	COMO	013137	Lurago Marinone		1.326						100%		

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
LOMBARDIA	COMO	013138	Lurate Caccivio		5.167			100%				
LOMBARDIA	COMO	013143	Mariano Comense		13.428						26%	Completamento II semestre 2019
LOMBARDIA	COMO	013154	Montano Lucino		2.932		100%					
LOMBARDIA	COMO	013163	Novedrate		1.488					100%		
LOMBARDIA	COMO	013169	Oltrona Di San Mamette		1.216	100%						
LOMBARDIA	COMO	013201	Rovellasca		4.183	31%						Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	COMO	013202	Rovello Porro		3.425	45%	55%					
LOMBARDIA	COMO	013238	Veniano		1.582			100%				
LOMBARDIA	COMO	013245	Villa Guardia		4.338	45%	55%					
LOMBARDIA	CREMONA	019005	Bagnolo Cremasco		2.544						100%	
LOMBARDIA	CREMONA	019018	Casaleto Ceredano		638						100%	
LOMBARDIA	CREMONA	019029	Chieve		1.164						100%	
LOMBARDIA	LODI	098001	Abbadia Cerreto		152						100%	
LOMBARDIA	LODI	098002	Bertonico		598					100%		
LOMBARDIA	LODI	098010	Casalpusterleno		8.217				90%	10%		
LOMBARDIA	LODI	098011	Caselle Landi		899	100%						
LOMBARDIA	LODI	098014	Castiglione D'Adda		2.436					100%		
LOMBARDIA	LODI	098017	Cavenago D'Adda		1.251						100%	
LOMBARDIA	LODI	098019	Codogno		9.170		35%	65%				
LOMBARDIA	LODI	098024	Corte Palasio		755						100%	
LOMBARDIA	LODI	098025	Crespiatica		1.134						100%	
LOMBARDIA	LODI	098026	Fombio		1.259		100%					
LOMBARDIA	LODI	098029	Guardamiglio		1.483	100%						
LOMBARDIA	LODI	098034	Mairago		708					100%		
LOMBARDIA	LODI	098043	Ospedaletto Lodigiano		960					100%		
LOMBARDIA	LODI	098047	San Fiorano		928	100%						
LOMBARDIA	LODI	098049	San Rocco Al Porto		1.960	100%						
LOMBARDIA	LODI	098051	Santo Stefano Lodigiano		1.012		100%					
LOMBARDIA	LODI	098053	Senna Lodigiana		994			100%				
LOMBARDIA	LODI	098054	Somaglia		1.934		100%					
LOMBARDIA	LODI	098057	Terranova Dei Passerini		450					100%		
LOMBARDIA	LODI	098058	Turano Lodigiano		796					100%		
LOMBARDIA	LODI	098062	Castelgerundo		802					100%		
LOMBARDIA	MANTOVA	020002	Asola		5.493					70%	30%	
LOMBARDIA	MANTOVA	020003	Bagnolo San Vito		3.351						100%	
LOMBARDIA	MANTOVA	020010	Casalmoro		1.070				100%			
LOMBARDIA	MANTOVA	020011	Casaloldo		1.302				100%			
LOMBARDIA	MANTOVA	020015	Castel Goffredo		5.976		29%	63%	8%			
LOMBARDIA	MANTOVA	020019	Ceresara		1.397		100%					
LOMBARDIA	MANTOVA	020024	Gazoldo Degli Ippoliti		1.501						100%	

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
LOMBARDIA	MANTOVA	020028	Guidizzolo		3.197	80%	20%					
LOMBARDIA	MANTOVA	020041	Piubega		925				100%			
LOMBARDIA	MANTOVA	020046	Quingentole		656					100%		
LOMBARDIA	MANTOVA	020051	Rodigo		2.689						22%	Completamento II semestre 2019
LOMBARDIA	MANTOVA	020052	Roncoferraro		3.651				20%	80%		
LOMBARDIA	MANTOVA	020057	San Giorgio Di Mantova		5.261			50%	50%			
LOMBARDIA	MANTOVA	020071	Borgo Virgilio		7.601	32%	45%	11%				Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	MILANO	015011	Assago		5.176						100%	
LOMBARDIA	MILANO	015036	Buccinasco		13.336			5%	45%	45%	5%	
LOMBARDIA	MILANO	015040	Bussero		4.291					85%	15%	
LOMBARDIA	MILANO	015060	Cassina De' Pecchi		7.190				50%	50%		
LOMBARDIA	MILANO	015076	Cesate		7.026						100%	
LOMBARDIA	MILANO	015081	Cologno Monzese		24.619	18%	32%	23%				Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	MILANO	015093	Corsico		18.859	24%	33%	30%				Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	MILANO	015098	Cusano Milanino		10.694	5%	60%	35%				
LOMBARDIA	MILANO	015108	Gorgonzola		10.902						65%	Completamento II semestre 2019
LOMBARDIA	MILANO	015122	Liscate		2.164		100%					
LOMBARDIA	MILANO	015142	Melzo		10.360		35%	65%				
LOMBARDIA	MILANO	015165	Ozzero		795						100%	
LOMBARDIA	MILANO	015178	Pozzuolo Martesana		4.570	100%						
LOMBARDIA	MILANO	015206	Senago		11.260			65%	35%			
LOMBARDIA	MILANO	015209	Sesto San Giovanni		45.848			5%	17%	17%	17%	Completamento II semestre 2019
LOMBARDIA	MILANO	015213	Solaro		6.984						52%	Completamento II semestre 2019
LOMBARDIA	MILANO	015224	Truccazzano		3.243	55%	45%					
LOMBARDIA	MILANO	015237	Vignate		4.817			15%	85%			
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	108027	Limbrate		17.097				35%	65%		
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	108028	Lissone		25.398	27%	16%					Iniziato semestre precedente
LOMBARDIA	PAVIA	018002	Albaredo Arnaboldi		137			100%				
LOMBARDIA	PAVIA	018005	Arena Po		955						100%	
LOMBARDIA	PAVIA	018006	Badia Pavese		224					100%		
LOMBARDIA	PAVIA	018011	Bastida Pancarana		518	100%						
LOMBARDIA	PAVIA	018013	Belgioioso		3.378			100%				
LOMBARDIA	PAVIA	018020	Bosnasco		399						100%	
LOMBARDIA	PAVIA	018023	Bressana Bottarone		1.964		100%					
LOMBARDIA	PAVIA	018031	Casanova Lonati		229			100%				
LOMBARDIA	PAVIA	018038	Castelletto Di Branduzzo		558		100%					
LOMBARDIA	PAVIA	018047	Cervesina		625	100%						
LOMBARDIA	PAVIA	018048	Chignolo Po		2.211					100%		
LOMBARDIA	PAVIA	018054	Corana		431	100%						
LOMBARDIA	PAVIA	018058	Costa De' Nobili		225						100%	

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
LOMBARDIA	PAVIA	018077	Inverno E Monteleone		785				100%			
LOMBARDIA	PAVIA	018084	Lungavilla		1.245	50%	50%					
LOMBARDIA	PAVIA	018092	Mezzanino		770		70%	30%				
LOMBARDIA	PAVIA	018093	Miradolo Terme		2.076				60%	40%		
LOMBARDIA	PAVIA	018099	Monticelli Pavese		397					100%		
LOMBARDIA	PAVIA	018108	Pancarana		206	100%						
LOMBARDIA	PAVIA	018114	Pieve Porto Morone		1.491					55%	45%	
LOMBARDIA	PAVIA	018116	Pizzale		404	100%						
LOMBARDIA	PAVIA	018118	Portalbera		831						100%	
LOMBARDIA	PAVIA	018133	San Cipriano Po		267						100%	
LOMBARDIA	PAVIA	018139	Santa Cristina E Bissone		1.076				100%			
LOMBARDIA	PAVIA	018145	San Zenone Al Po		372						100%	
LOMBARDIA	PAVIA	018149	Silvano Pietra		360	100%						
LOMBARDIA	PAVIA	018152	Spessa		317						100%	
LOMBARDIA	PAVIA	018158	Torre De' Negri		185			100%				
LOMBARDIA	PAVIA	018175	Verrua Po		709		100%					
LOMBARDIA	PAVIA	018188	Zerbo		263						100%	
LOMBARDIA	PAVIA	018192	Corteolona E Genzone		1.608				100%			
LOMBARDIA	SONDRIO	014004	Aprica		4.997					40%	60%	
LOMBARDIA	SONDRIO	014008	Bianzone		949				100%			
LOMBARDIA	SONDRIO	014020	Chiuro		1.699				45%	55%		
LOMBARDIA	SONDRIO	014033	Grosio		3.011	70%	30%					
LOMBARDIA	SONDRIO	014034	Grosotto		1.408		100%					
LOMBARDIA	SONDRIO	014038	Lovero		425			100%				
LOMBARDIA	SONDRIO	014040	Mazzo Di Valtellina		823			100%				
LOMBARDIA	SONDRIO	014068	Tovo Di Sant'Agata		398		100%					
LOMBARDIA	SONDRIO	014076	Vervio		287			100%				
LOMBARDIA	SONDRIO	014078	Villa Di Tirano		2.305			60%	40%			
LOMBARDIA	VARESE	012119	Saronno		22.809		15%	20%	20%	20%	25%	
LOMBARDIA	VARESE	012133	Varese		49.392	11%	16%	15%	16%	16%	16%	Completamento II semestre 2019
VENETO	BELLUNO	025005	Auronzo Di Cadore		5.211						55%	Completamento II semestre 2019
VENETO	BELLUNO	025021	Feltre		13.194	22%	26%	25%	25%	2%		
VENETO	BELLUNO	025051	San Vito Di Cadore		3.616					85%	15%	
VENETO	PADOVA	028001	Abano Terme		11.648					9%	58%	Completamento II semestre 2019
VENETO	PADOVA	028016	Cadoneghe		8.163	60%	40%					
VENETO	PADOVA	028044	Legnaro		4.770		85%	15%				
VENETO	PADOVA	028058	Noventa Padovana		6.591				15%	85%		
VENETO	PADOVA	028060	Padova Aeroporto	SI	26.934		25%	25%	25%	25%		
VENETO	PADOVA	028060	Padova Nord Est	SI	30.831					2%	25%	Completamento II semestre 2019
VENETO	PADOVA	028060	Padova Sud	SI	22.812	31%	8%					Iniziato semestre precedente

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
VENETO	PADOVA	028100	Vigonza		11.883			52%	48%			
VENETO	ROVIGO	029001	Adria		11.193	32%	45%	13%				Iniziato semestre precedente
VENETO	ROVIGO	029017	Corbola		1.313			100%				
VENETO	ROVIGO	029030	Loreo		1.849			12%	88%			
VENETO	ROVIGO	029034	Papozze		918			100%				
VENETO	ROVIGO	029035	Pettorazza Grimani		748			100%				
VENETO	ROVIGO	029040	Rosolina		9.598						10%	Completamento II semestre 2019
VENETO	ROVIGO	029043	San Bellino		587	100%						
VENETO	ROVIGO	029046	Taglio Di Po		4.572			5%	70%	25%		
VENETO	ROVIGO	029052	Porto Viro		7.809					50%	50%	
VENETO	TREVISO	026006	Caerano Di San Marco		3.932	100%						
VENETO	TREVISO	026012	Castelfranco Veneto		18.198				20%	40%	40%	
VENETO	TREVISO	026046	Montebelluna		16.573	5%	40%	40%	15%			
VENETO	VENEZIA	027034	San Michele Al Tagliamento		29.011				30%	35%	35%	
VENETO	VENEZIA	027042	Venezia Cannareggio	SI	13.710			10%	35%	35%	20%	
VENETO	VENEZIA	027042	Venezia Est	SI	12.225	28%	40%	28%				Iniziato semestre precedente
VENETO	VENEZIA	027042	Venezia Favaro Terraglio	SI	12.928	61%	3%					Iniziato semestre precedente
VENETO	VENEZIA	027042	Venezia Maghera	SI	16.628		50%	50%				
VENETO	VENEZIA	027042	Venezia Sud	SI	14.326						12%	Completamento II semestre 2019
VENETO	VERONA	023002	Albaredo D'Adige		2.618				30%	70%		
VENETO	VERONA	023042	Lavagno		4.349	26%	32%					Iniziato semestre precedente
VENETO	VERONA	023047	Mezzane Di Sotto		1.292	6%						Iniziato semestre precedente
VENETO	VERONA	023056	Palù		616				100%			
VENETO	VERONA	023058	Pescantina		8.835	30%	40%	30%				
VENETO	VERONA	023061	Pressana		1.221						100%	
VENETO	VERONA	023064	Ronco All'Adige		2.899				90%	10%		
VENETO	VERONA	023066	Roveredo Di Guà		719					100%		
VENETO	VERONA	023070	San Giovanni Ilarione		2.492						7%	Completamento II semestre 2019
VENETO	VERONA	023092	Veronella		2.274					40%	60%	
VENETO	VERONA	023097	Zevio		7.536		40%	55%	5%			
VENETO	VERONA	023098	Zimella		2.209					25%	75%	
VENETO	VICENZA	024006	Arcugnano		4.161					80%	20%	
VENETO	VICENZA	024007	Arsiero		2.070						100%	
VENETO	VICENZA	024014	Breganze		4.325			80%	20%			
VENETO	VICENZA	024016	Bressanvido		1.522	21%						Iniziato semestre precedente
VENETO	VICENZA	024018	Caldogno		5.815		94%	6%				
VENETO	VICENZA	024024	Carrè		1.940			100%				
VENETO	VICENZA	024025	Cartigliano		1.789	93%	7%					
VENETO	VICENZA	024030	Chiuppano		1.336		100%					
VENETO	VICENZA	024035	Costabissara		4.020				5%	95%		

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
VENETO	VICENZA	024044	Gambugliano		438						100%	
VENETO	VICENZA	024082	Pozzoleone		1.366	100%						
VENETO	VICENZA	024087	Rosà		6.902	33%	1%					Iniziato semestre precedente
VENETO	VICENZA	024091	Sandrigo		4.435						71%	Completamento II semestre 2019
VENETO	VICENZA	024097	Sarcedo		2.661				100%			
VENETO	VICENZA	024101	Solagna		1.368			100%				
VENETO	VICENZA	024120	Zermeghedo		672						100%	
VENETO	VICENZA	024122	Zugliano		3.354				100%			
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031001	Capriva Del Friuli		897					100%		
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031002	Cormons		4.460					28%	72%	
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031003	Doberdò Del Lago		706				100%			
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031004	Dolegna Del Collio		291						88%	Completamento II semestre 2019
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031005	Farra D'Isonzo		965					100%		
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031006	Fogliano Redipuglia		1.655				100%			
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031010	Mariano Del Friuli		883					100%		
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031013	Moraro		390				100%			
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031014	Mossa		849				100%			
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031016	Ronchi Dei Legionari		6.810		65%	35%				
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031017	Sagrado		1.220			100%				
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031019	San Floriano Del Collio		410				100%			
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031020	San Lorenzo Isontino		815					100%		
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031022	Savogna D'Isonzo		875			100%				
FRIULI VENEZIA	GORIZIA	031025	Villesse		1.095				100%			
FRIULI VENEZIA	PORDENONE	093022	Fontanafredda		6.689					50%	50%	
FRIULI VENEZIA	PORDENONE	093029	Pasiano Di Pordenone		3.571	70%						Iniziato semestre precedente
FRIULI VENEZIA	PORDENONE	093034	Prata Di Pordenone		4.099		80%	20%				
FRIULI VENEZIA	PORDENONE	093039	San Martino Al Tagliamento		731			100%				
FRIULI VENEZIA	PORDENONE	093043	Sesto Al Reghena		3.142				100%			
FRIULI VENEZIA	PORDENONE	093053	Arzene		2.252			87%	13%			
FRIULI VENEZIA	UDINE	030008	Bagnaria Arsa		1.826				100%			
FRIULI VENEZIA	UDINE	030010	Bertiolo		1.361	100%						
FRIULI VENEZIA	UDINE	030015	Camino Al Tagliamento		893		100%					
FRIULI VENEZIA	UDINE	030018	Carlino		1.418				100%			
FRIULI VENEZIA	UDINE	030020	Castions Di Strada		2.012		100%					
FRIULI VENEZIA	UDINE	030034	Drenchia		215						100%	
FRIULI VENEZIA	UDINE	030044	Gonars		2.510			100%				
FRIULI VENEZIA	UDINE	030048	Lestizza		1.944			100%				
FRIULI VENEZIA	UDINE	030049	Lignano Sabbiadoro		27.363						28%	Comune stagionale iniziato 2018
FRIULI VENEZIA	UDINE	030056	Marano Lagunare		1.342				100%			
FRIULI VENEZIA	UDINE	030062	Mortegliano		2.775					100%		

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
FRIULI VENEZIA	UDINE	030064	Muzzana Del Turgnano		1.299				100%			
FRIULI VENEZIA	UDINE	030069	Palazzolo Dello Stella		1.721	100%						
FRIULI VENEZIA	UDINE	030075	Pocenia		1.315	100%						
FRIULI VENEZIA	UDINE	030077	Porpetto		1.274			100%				
FRIULI VENEZIA	UDINE	030085	Prepotto		592						90%	Completamento II semestre 2019
FRIULI VENEZIA	UDINE	030086	Pulfero		823						100%	
FRIULI VENEZIA	UDINE	030097	Ronchis		1.112	100%						
FRIULI VENEZIA	UDINE	030100	San Giorgio Di Nogaro		4.302					100%		
FRIULI VENEZIA	UDINE	030109	Sedegliano		2.102		100%					
FRIULI VENEZIA	UDINE	030114	Talmassons		2.157		100%					
FRIULI VENEZIA	UDINE	030123	Torviscosa		1.634				100%			
FRIULI VENEZIA	UDINE	030127	Tricesimo		4.600	84%						Iniziato semestre precedente
FRIULI VENEZIA	UDINE	030130	Varmo		1.558			100%				
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037001	Anzola Dell'Emilia		7.077	3%						Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037007	Borgo Tossignano		1.961					100%		
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037012	Casalfiumanese		2.192					100%		
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037014	Castel Del Rio		1.093					100%		
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037016	Castel Guelfo Di Bologna		2.749				100%			
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037005	Bentivoglio		3.425		100%					
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037008	Budrio		10.603				70%	30%		
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037030	Granarolo Dell'Emilia		7.116			64%	36%			
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037035	Malalbergo		5.142		100%					
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037038	Minerbio		5.252			100%				
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037025	Dozza		3.804				50%	50%		
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037026	Fontanelice		1.274					100%		
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037031	Grizzana Morandi		3.326						100%	
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037037	Medicina		9.458			65%	35%			
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037039	Molinella		8.779		75%	25%				
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037041	Monterenzio		3.674			20%	80%			
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037044	Monzuno		4.533				70%	30%		
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037050	Sala Bolognese		4.570	100%						
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037051	San Benedetto Val Di Sambro		4.212						43%	Completamento II semestre 2019
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037054	San Lazzaro Di Savena		19.437	25%	7%					Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037056	Sant'Agata Bolognese		4.007	60%	40%					
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037059	Vergato		5.747					80%	20%	
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	037061	Valsamoggia		18.938	23%	34%	29%				Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	038001	Argenta		12.268	20%	45%	35%				
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	038005	Codigoro		7.125			23%	77%			
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	038006	Comacchio Nord	SI	19.112				2%	31%	31%	Completamento II semestre 2019
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	038012	Masi Torello		1.376	100%						

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto	
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19		
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	038027	Fiscaglia		5.208	9%							Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	MODENA	036001	Bastiglia		2.278						100%		
EMILIA ROMAGNA	MODENA	036004	Camposanto		1.736				100%				
EMILIA ROMAGNA	MODENA	036009	Cavezzo		3.941			100%					
EMILIA ROMAGNA	MODENA	036010	Concordia Sulla Secchia		4.372	5%							Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	MODENA	036021	Medolla		3.520	7%							Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	MODENA	036027	Nonantola		8.316					100%			
EMILIA ROMAGNA	MODENA	036028	Novi Di Modena		5.106	8%							Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	MODENA	036034	Ravarino		3.207				85%	15%			
EMILIA ROMAGNA	MODENA	036037	San Felice Sul Panaro		5.801		90%	10%					
EMILIA ROMAGNA	MODENA	036038	San Possidonio		1.818	8%							Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	033003	Besenzone		594	7%							Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	033007	Cadeo		3.420	5%	55%	40%					
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	033011	Carpaneto Piacentino		4.688			5%	55%	40%			
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	033012	Castell'Arquato		3.239	28%							Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	033026	Lugagnano Val D'Arda		2.931					15%	85%		
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	033037	Pontenure		3.717	17%	20%						Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	033046	Villanova Sull'Arda		1.091			100%					
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	039007	Cervia		29.544					8%	25%		Completamento II semestre 2019
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	039014	Ravenna Città	SI	21.419	29%	11%						Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	039014	Ravenna Sud	SI	44.556		12%	17%	17%	12%	1%		Completamento II semestre 2019
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	035001	Albinea		4.955	41%							Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	035005	Boretto		2.744			100%					
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	035006	Brescello		2.959			68%	32%				
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	035015	Castelnovo Di Sotto		4.391						100%		
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	035022	Gattatico		3.174						71%		Completamento II semestre 2019
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	035023	Gualtieri		3.307		100%						
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	035026	Luzzara		4.333	4%							Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	035028	Novellara		7.233	70%	9%						Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	035029	Poviglio		3.732				100%				
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA	035032	Reggiolo		4.646	6%							Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	099011	Morciano Di Romagna		3.826	75%	25%						
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	099013	Riccione Nord	SI	12.861			30%	30%	30%	10%		
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	099013	Riccione Sud	SI	13.932						18%		Completamento II semestre 2019
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	099016	San Clemente		2.875	16%							Iniziato semestre precedente
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	099029	Montescudo-Montecolombo		3.543	25%	75%						
MARCHE	ANCONA	042008	Castellbellino		2.541			100%					
MARCHE	ANCONA	042012	Castelplanio		2.074			100%					
MARCHE	ANCONA	042017	Fabriano		19.110					35%	34%		Completamento II semestre 2019
MARCHE	ANCONA	042021	Jesi		24.852	18%	23%	1%					Iniziato semestre precedente

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
MARCHE	ANCONA	042026	Montecarotto		1.204			100%				
MARCHE	ANCONA	042037	Poggio San Marcello		508			100%				
MARCHE	ANCONA	042040	Rosora		1.103				100%			
MARCHE	ANCONA	042047	Serra San Quirico		1.878				100%			
MARCHE	ASCOLI PICENO	044007	Ascoli Piceno Centro	SI	18.530						16%	Completamento II semestre 2019
MARCHE	ASCOLI PICENO	044007	Ascoli Piceno Interland	SI	10.800			32%	32%	32%	5%	
MARCHE	ASCOLI PICENO	044013	Castorano		1.142		100%					
MARCHE	ASCOLI PICENO	044016	Cossignano		601		100%					
MARCHE	ASCOLI PICENO	044020	Folignano		4.468	20%						Iniziato semestre precedente
MARCHE	ASCOLI PICENO	044064	Roccafluvione		1.353		100%					
MARCHE	ASCOLI PICENO	044073	Venarotta		1.311	100%						
MARCHE	FERMO	109001	Altidona		2.379						36%	Completamento II semestre 2019
MARCHE	FERMO	109004	Campofilone		1.401						35%	Completamento II semestre 2019
MARCHE	FERMO	109006	Fermo		23.372		14%	22%	22%	22%	10%	Completamento II semestre 2019
MARCHE	FERMO	109024	Monte Urano		4.224	65%	35%					
MARCHE	FERMO	109030	Pedaso		2.051						51%	Completamento II semestre 2019
MARCHE	FERMO	109037	Sant'Elpidio A Mare		8.577	11%						Iniziato semestre precedente
MARCHE	FERMO	109039	Smerillo		286		100%					
MARCHE	MACERATA	043004	Belforte Del Chienti		1.096				100%			
MARCHE	MACERATA	043035	Penna San Giovanni		831		100%					
MARCHE	MACERATA	043039	Pioraco		915	41%						Iniziato semestre precedente
MARCHE	MACERATA	043046	San Ginesio		2.470				100%			
MARCHE	PESARO E URBINO	041013	Fano Centro Sud	SI	17.433	10%						Comune stagionale
MARCHE	PESARO E URBINO	041019	Gabicce Mare		4.781					25%	23%	Completamento II semestre 2019
MARCHE	PESARO E URBINO	041032	Monteciccardo		940	100%						
MARCHE	PESARO E URBINO	041036	Montelabbate		3.322	47%	53%					
MARCHE	PESARO E URBINO	041044	Pesaro Zona Mare	SI	35.803					15%	18%	Completamento II semestre 2019
MARCHE	PESARO E URBINO	041044	Pesaro Zona Monte	SI	20.890		25%	35%	35%	5%		
MARCHE	PESARO E URBINO	041051	San Costanzo		2.707	57%						Iniziato semestre precedente
TOSCANA	AREZZO	051005	Bucine		5.934			35%	65%			
TOSCANA	AREZZO	051008	Castel Focognano		2.081						21%	Completamento II semestre 2019
TOSCANA	AREZZO	051011	Castiglion Fibocchi		1.199	50%	50%					
TOSCANA	AREZZO	051016	Civitella In Val Di Chia		5.061		30%	70%				
TOSCANA	AREZZO	051020	Loro Ciuffenna		4.166					15%	85%	
TOSCANA	AREZZO	051038	Talla		1.072						100%	
TOSCANA	AREZZO	051039	Terranuova Bracciolini		7.137	48%						Iniziato semestre precedente
TOSCANA	AREZZO	051040	Castelfranco Piandiscò		5.415				25%	75%		
TOSCANA	AREZZO	051042	Laternina Pergine Valdarno		3.718		100%					
TOSCANA	FIRENZE	048017	Firenze Centro-Nord	SI	48.374					13%	16%	Completamento II semestre 2019
TOSCANA	FIRENZE	048017	Firenze Est	SI	39.154	14%	20%	20%	19%	4%		Iniziato semestre precedente

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
TOSCANA	LUCCA	046017	Lucca Centro	SI	31.830			13%	24%	24%	24%	Completamento II semestre 2019
TOSCANA	LUCCA	046017	Lucca Esterna	SI	22.820	23%	22%	16%				Iniziato semestre precedente
TOSCANA	MASSA CARRARA	045003	Carrara		38.888		19%	19%	6%	12%	19%	Completamento II semestre 2019
TOSCANA	MASSA CARRARA	045008	Fosdinovo		3.335	100%						
TOSCANA	MASSA CARRARA	045011	Montignoso		7.530				65%	35%		
TOSCANA	PISA	050026	Pisa Centro	SI	34.802	13%	18%	18%	18%	7%		Iniziato semestre precedente
TOSCANA	PISA	050031	San Giuliano Terme		16.221						24%	Completamento II semestre 2019
TOSCANA	PISA	050037	Vecchiano		6.223					60%	40%	
TOSCANA	PISTOIA	047002	Agliana		8.954					25%	75%	
TOSCANA	PRATO	100001	Cantagallo		2.234				100%			
TOSCANA	PRATO	100003	Montemurlo		10.301		20%	80%				
TOSCANA	PRATO	100005	Prato Nord	SI	48.418	12%	5%					Iniziato semestre precedente
TOSCANA	PRATO	100006	Vaiano		5.542				100%			
TOSCANA	PRATO	100007	Vernio		4.217					100%		
TOSCANA	SIENA	052006	Castelnuovo Berardenga		5.815						100%	
TOSCANA	SIENA	052016	Monteriggioni		6.311				15%	85%		
TOSCANA	SIENA	052032	Siena Est	SI	21.822	17%	23%	23%	19%			Iniziato semestre precedente
UMBRIA	PERUGIA	054001	Assisi		16.045					50%	50%	
UMBRIA	PERUGIA	054005	Campello Sul Clitunno		1.686		90%	10%				
UMBRIA	PERUGIA	054008	Castel Ritaldi		1.749	100%						
UMBRIA	PERUGIA	054012	Citta' Della Pieve		5.302					40%	50%	Completamento II semestre 2019
UMBRIA	PERUGIA	054013	Citta' Di Castello		23.290	8%	45%	37%	10%			
UMBRIA	PERUGIA	054021	Giano Dell'Umbria		2.187						100%	
UMBRIA	PERUGIA	054030	Montefalco		3.191		20%	80%				
UMBRIA	PERUGIA	054033	Montone		981			85%	15%			
UMBRIA	PERUGIA	054044	San Giustino		5.977				100%			
UMBRIA	PERUGIA	054048	Sellano		1.258				100%			
UMBRIA	PERUGIA	054050	Spello		5.007	70%						Iniziato semestre precedente
UMBRIA	PERUGIA	054051	Spoletto Sud	SI	10.908	5%	5%					Iniziato semestre precedente
UMBRIA	PERUGIA	054054	Trevi		4.692				30%	60%	10%	
UMBRIA	PERUGIA	054056	Umbertide		9.406			11%	26%	3%		Iniziato semestre precedente, Comune stagionale
LAZIO	FROSINONE	060003	Alatri		13.726	37%	14%					Iniziato semestre precedente
LAZIO	FROSINONE	060006	Anagni		11.394					35%	60%	Completamento II semestre 2019
LAZIO	FROSINONE	060022	Castrocielo		1.931					100%		
LAZIO	FROSINONE	060027	Colfelice		1.073					100%		
LAZIO	FROSINONE	060033	Ferentino		10.693		35%	65%				
LAZIO	FROSINONE	060034	Filettino		2.681				100%			
LAZIO	FROSINONE	060045	Morolo		1.905				100%			
LAZIO	FROSINONE	060073	Sgurgola		1.814				100%			

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
LAZIO	FROSINONE	060078	Torre Cajetani		942		100%					
LAZIO	LATINA	059001	Aprilia		36.836		11%	16%	16%	16%	16%	Completamento II semestre 2019
LAZIO	LATINA	059002	Bassiano		1.256				100%			
LAZIO	LATINA	059005	Cisterna Di Latina		17.937	28%	11%					Iniziato semestre precedente
LAZIO	LATINA	059012	Lenola		2.289					100%		
LAZIO	LATINA	059017	Pontinia		6.451	15%						Iniziato semestre precedente
LAZIO	LATINA	059019	Priverno		6.950	50%	50%					
LAZIO	LATINA	059023	Roccasecca Dei Volsci		673				100%			
LAZIO	LATINA	059025	San Felice Circeo		10.912				12%	32%	56%	
LAZIO	LATINA	059028	Sezze		10.992		25%	50%	25%			
LAZIO	RIETI	057015	Castel Sant'Angelo		1.259					100%		
LAZIO	RIETI	057016	Cittaducale		4.474						75%	Completamento II semestre 2019
LAZIO	RIETI	057025	Contigliano		2.266					100%		
LAZIO	RIETI	057059	Rieti Ovest	SI	13.200	20%	25%	25%	25%			Iniziato semestre precedente
LAZIO	ROMA	058002	Agosta		1.464					100%		
LAZIO	ROMA	058010	Arsoli		1.199					100%		
LAZIO	ROMA	058012	Bellegra		2.109						100%	
LAZIO	ROMA	058015	Campagnano Di Roma		5.720						37%	Completamento II semestre 2019
LAZIO	ROMA	058017	Canterano		394					100%		
LAZIO	ROMA	058024	Castelnuovo Di Porto		4.220			100%				
LAZIO	ROMA	058032	Civitavecchia		29.086	22%	6%					Iniziato semestre precedente
LAZIO	ROMA	058047	Guidonia Montecelio		40.563	13%	18%	17%	18%	6%		Iniziato semestre precedente
LAZIO	ROMA	058058	Mazzano Romano		1.839						100%	
LAZIO	ROMA	058068	Morlupo		4.494		100%					
LAZIO	ROMA	058073	Olevano Romano		4.455						100%	
LAZIO	ROMA	058080	Ponzano Romano		817					100%		
LAZIO	ROMA	058081	Riano		4.713				100%			
LAZIO	ROMA	058082	Rignano Flaminio		4.971					100%		
LAZIO	ROMA	058084	Rocca Canterano		387					100%		
LAZIO	ROMA	058089	Rocca Santo Stefano		777					100%		
LAZIO	ROMA	058093	Sacrofano		3.206			60%	40%			
LAZIO	ROMA	058099	Sant'Oreste		2.239						100%	
LAZIO	ROMA	058113	Vivaro Romano		400					100%		
LAZIO	VITERBO	056002	Arlena Di Castro		589			100%				
LAZIO	VITERBO	056012	Canino		3.555			60%	40%			
LAZIO	VITERBO	056020	Cellere		973		100%					
LAZIO	VITERBO	056031	Ischia Di Castro		1.726		100%					
LAZIO	VITERBO	056035	Montalto Di Castro		10.400						16%	Completamento II semestre 2019
LAZIO	VITERBO	056051	Tessennano		322	100%						
LAZIO	VITERBO	056052	Tuscania		5.629				30%	50%	20%	

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
LAZIO	VITERBO	056053	Valentano		2.673	80%						Iniziato semestre precedente
ABRUZZO	CHIETI	069099	Vasto Centro	SI	16.707	15%	20%	20%				Iniziato semestre precedente
ABRUZZO	CHIETI	069099	Vasto Esterna	SI	12.328				27%	28%	27%	Completamento II semestre 2019
ABRUZZO	L AQUILA	066008	Barete		692			100%				
ABRUZZO	L AQUILA	066009	Barisciano		1.258		100%					
ABRUZZO	L AQUILA	066013	Cagnano Amiterno		1.334			100%				
ABRUZZO	L AQUILA	066014	Calascio		377					100%		
ABRUZZO	L AQUILA	066016	Campotosto		1.132				100%			
ABRUZZO	L AQUILA	066019	Capecstrano		769					100%		
ABRUZZO	L AQUILA	066021	Capitignano		800				100%			
ABRUZZO	L AQUILA	066022	Caporciano		313					100%		
ABRUZZO	L AQUILA	066024	Carapelle Calvisio		110					100%		
ABRUZZO	L AQUILA	066030	Castelvecchio Calvisio		232					100%		
ABRUZZO	L AQUILA	066040	Collepietro		226					100%		
ABRUZZO	L AQUILA	066042	Fagnano Alto		421					100%		
ABRUZZO	L AQUILA	066044	Fossa		405					100%		
ABRUZZO	L AQUILA	066049	L'Aquila		45.844	11%	15%	7%				Iniziato semestre precedente
ABRUZZO	L AQUILA	066052	Lucoli		2.499					100%		
ABRUZZO	L AQUILA	066056	Monteale		3.336				100%			
ABRUZZO	L AQUILA	066058	Navelli		608					100%		
ABRUZZO	L AQUILA	066059	Ocre		746	100%						
ABRUZZO	L AQUILA	066072	Pizzoli		2.969			100%				
ABRUZZO	L AQUILA	066073	Poggio Picenze		560				100%			
ABRUZZO	L AQUILA	066081	Rocca Di Cambio		1.667						100%	
ABRUZZO	L AQUILA	066082	Rocca Di Mezzo		4.664						100%	
ABRUZZO	L AQUILA	066086	San Benedetto In Perilli		148						100%	
ABRUZZO	L AQUILA	066087	San Demetrio Ne' Vestini		1.193						100%	
ABRUZZO	L AQUILA	066090	Sant'Eusanio Forconese		255	100%						
ABRUZZO	L AQUILA	066095	Scoppito		2.146				100%			
ABRUZZO	L AQUILA	066101	Tornimparte		2.045					100%		
ABRUZZO	L AQUILA	066105	Villa Sant'Angelo		313			100%				
ABRUZZO	PESCARA	068024	Montesilvano		31.281	8%	5%	14%	15%	15%	15%	Completamento II semestre 2019
ABRUZZO	PESCARA	068028	Pescara Centro	SI	21.638					25%	26%	Completamento II semestre 2019
ABRUZZO	PESCARA	068028	Pescara Colli	SI	21.410	22%	26%	26%	26%			
ABRUZZO	PESCARA	068030	Pianella		4.187		75%	25%				
ABRUZZO	PESCARA	068035	Rosciano		1.975	71%						Iniziato semestre precedente
MOLISE	CAMPOBASSO	070029	Guglionesi		3.226	12%						Iniziato semestre precedente
MOLISE	CAMPOBASSO	070046	Montenero Di Bisaccia		4.437		70%	30%				
MOLISE	CAMPOBASSO	070051	Petacciato		2.328	70%	30%					
MOLISE	CAMPOBASSO	070065	San Giacomo Degli Schiavoni		841	100%						

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
MOLISE	CAMPOBASSO	070078	Termoli		21.779			11%	17%	17%	17%	Completamento II semestre 2019
CAMPANIA	AVELLINO	064008	Avellino		30.720		20%	20%	20%	20%	20%	
CAMPANIA	AVELLINO	064065	Mugnano Del Cardinale		2.313	100%						
CAMPANIA	AVELLINO	064067	Ospedaletto D'Alpinolo		1.121	100%						
CAMPANIA	AVELLINO	064103	Sperone		1.636	100%						
CAMPANIA	BENEVENTO	062008	Benevento Centro	SI	15.624	20%	11%					Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	BENEVENTO	062008	Benevento Esterna	SI	16.376		10%	20%	25%	25%	10%	Completamento II semestre 2019
CAMPANIA	BENEVENTO	062018	Castelpoto		660						100%	
CAMPANIA	BENEVENTO	062067	San Nicola Manfredi		1.809						100%	
CAMPANIA	CASERTA	061022	Caserta		41.430			18%	18%	18%	18%	Completamento II semestre 2019
CAMPANIA	CASERTA	061028	Cervino		2.010		100%					
CAMPANIA	CASERTA	061048	Maddaloni		16.685	34%	25%					Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	CASERTA	061097	Valle Di Maddaloni		1.228		100%					
CAMPANIA	NAPOLI	063020	Casandrino		5.359	25%	35%	40%				
CAMPANIA	NAPOLI	063026	Cercola		7.926						46%	Completamento II semestre 2019
CAMPANIA	NAPOLI	063027	Cicciano		5.616				34%	33%	33%	
CAMPANIA	NAPOLI	063033	Frattaminore		6.252	74%						Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	NAPOLI	063036	Grumo Nevano		7.616		75%	25%				
CAMPANIA	NAPOLI	063049	Napoli Pianura	SI	29.510				26%	26%	26%	Completamento II semestre 2019
CAMPANIA	NAPOLI	063049	Napoli Soccavo	SI	22.894	30%	34%	33%				Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	NAPOLI	063057	Pomigliano D'Arco		18.147			25%	30%	30%	15%	
CAMPANIA	SALERNO	065003	Albanella		3.211		100%					
CAMPANIA	SALERNO	065005	Altavilla Silentina		3.501		100%					
CAMPANIA	SALERNO	065008	Aquara		1.148	50%	50%					
CAMPANIA	SALERNO	065010	Atena Lucana		1.523	83%						Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	SALERNO	065014	Battipaglia		25.189	19%						Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	SALERNO	065021	Camerota		5.323						73%	Completamento II semestre 2019
CAMPANIA	SALERNO	065029	Caselle In Pittari		1.243				50%	50%		
CAMPANIA	SALERNO	065030	Castelcivita		1.120	100%						
CAMPANIA	SALERNO	065035	Castel San Lorenzo		1.651				50%	50%		
CAMPANIA	SALERNO	065037	Cava De' Tirreni		25.407	13%						Iniziato semestre precedente
CAMPANIA	SALERNO	065039	Centola		5.380					60%	40%	
CAMPANIA	SALERNO	065042	Cicerale		919				100%			
CAMPANIA	SALERNO	065049	Cuccaro Vetere		352					100%		
CAMPANIA	SALERNO	065058	Giungano		704				100%			
CAMPANIA	SALERNO	065060	Laureana Cilento		1.014				100%			
CAMPANIA	SALERNO	065064	Lustra		619				100%			
CAMPANIA	SALERNO	065065	Magliano Vetere		453			100%				
CAMPANIA	SALERNO	065070	Montano Antilia		1.280					100%		
CAMPANIA	SALERNO	065074	Monteforte Cilento		330			100%				

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
CAMPANIA	SALERNO	065081	Ogliastro Cilento		1.424			100%				
CAMPANIA	SALERNO	065086	Ottati		426		100%					
CAMPANIA	SALERNO	065091	Perdifumo		215				100%			
CAMPANIA	SALERNO	065092	Perito		637				100%			
CAMPANIA	SALERNO	065096	Pisciotta		2.723						34%	Completamento II semestre 2019
CAMPANIA	SALERNO	065103	Prignano Cilento		699				100%			
CAMPANIA	SALERNO	065106	Rocccaspide		4.049			100%				
CAMPANIA	SALERNO	065109	Rofrano		940			100%				
CAMPANIA	SALERNO	065112	Rutino		507				100%			
CAMPANIA	SALERNO	065133	Sanza		1.621	55%	45%					
CAMPANIA	SALERNO	065136	Sassano		2.434	100%						
CAMPANIA	SALERNO	065139	Serramezzana		253			100%				
CAMPANIA	SALERNO	065147	Torchiaro		1.192				100%			
CAMPANIA	SALERNO	065149	Torre Orsaia		1.555					100%		
CAMPANIA	SALERNO	065152	Trentinara		1.016			100%				
CAMPANIA	SALERNO	065153	Valle Dell'Angelo		254		100%					
CAMPANIA	SALERNO	065156	Vibonati		3.177						34%	Completamento II semestre 2019
PUGLIA	BARI	072004	Altamura Nordest	SI	33.931					14%	13%	Completamento II semestre 2019
PUGLIA	BARI	072023	Gravina In Puglia		21.916	18%	22%	22%	21%			Iniziato semestre precedente
PUGLIA	BRINDISI	074001	Brindisi Porto	SI	16.568					16%	19%	Completamento II semestre 2019
PUGLIA	BRINDISI	074001	Brindisi Centro	SI	12.228	23%	25%	24%	24%	4%		
PUGLIA	FOGGIA	071028	Lucera		18.073	14%						Iniziato semestre precedente
PUGLIA	FOGGIA	071051	San Severo Est	SI	27.066		11%	11%	12%	12%	13%	Completamento II semestre 2019
PUGLIA	LECCE	075004	Alliste		5.388					60%	40%	
PUGLIA	LECCE	075007	Arnesano		2.219		100%					
PUGLIA	LECCE	075008	Bagnolo Del Salento		1.015			100%				
PUGLIA	LECCE	075012	Cannole		984			100%				
PUGLIA	LECCE	075013	Caprarica Di Lecce		1.386		100%					
PUGLIA	LECCE	075015	Carpignano Salentino		2.398				100%			
PUGLIA	LECCE	075017	Castri Di Lecce		1.681		100%					
PUGLIA	LECCE	075019	Castrignano Del Capo		5.583					50%	50%	
PUGLIA	LECCE	075025	Cursi		2.187				100%			
PUGLIA	LECCE	075032	Giuggianello		806	100%						
PUGLIA	LECCE	075033	Giurdignano		1.304			100%				
PUGLIA	LECCE	075034	Guagnano		3.201	95%	5%					
PUGLIA	LECCE	075035	Lecce Interna	SI	21.151	33%	34%					Iniziato semestre precedente
PUGLIA	LECCE	075035	Lecce Mare	SI	9.719						55%	Completamento II semestre 2019
PUGLIA	LECCE	075041	Martignano		960		100%					
PUGLIA	LECCE	075045	Melpignano		1.365				100%			
PUGLIA	LECCE	075047	Minervino Di Lecce		2.487		100%					

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
PUGLIA	LECCE	075051	Muro Leccese		2.958			100%				
PUGLIA	LECCE	075058	Palmariggi		907	100%						
PUGLIA	LECCE	075067	Sanarica		1.002	100%						
PUGLIA	LECCE	075071	San Pietro In Lama		1.933		100%					
PUGLIA	LECCE	075078	Spongano		2.253	100%						
PUGLIA	LECCE	075091	Uggiano La Chiesa		3.275		100%					
PUGLIA	TARANTO	073012	Manduria		24.013	12%	13%	13%	13%	13%	13%	Completamento II semestre 2019
BASILICATA	POTENZA	076002	Acerenza		1.845		100%					
BASILICATA	POTENZA	076005	Armento		677				100%			
BASILICATA	POTENZA	076012	Bella		2.769			100%				
BASILICATA	POTENZA	076013	Brienza		2.270			100%				
BASILICATA	POTENZA	076015	Calvello		1.515			100%				
BASILICATA	POTENZA	076029	Corleto Perticara		2.186			100%				
BASILICATA	POTENZA	076034	Franca Villa In Sinni		2.282						100%	
BASILICATA	POTENZA	076035	Gallicchio		573						100%	
BASILICATA	POTENZA	076036	Genzano Di Lucania		3.489	100%						
BASILICATA	POTENZA	076038	Guardia Perticara		636				100%			
BASILICATA	POTENZA	076040	Latronico		2.920						100%	
BASILICATA	POTENZA	076041	Laurenzana		1.508		100%					
BASILICATA	POTENZA	076045	Marsico Nuovo		2.568					100%		
BASILICATA	POTENZA	076046	Marsicovetere		3.422					100%		
BASILICATA	POTENZA	076050	Moliterno		2.689					100%		
BASILICATA	POTENZA	076052	Montemurro		950				100%			
BASILICATA	POTENZA	076054	Nemoli		859	100%						
BASILICATA	POTENZA	076061	Pietrapertosa		825	100%						
BASILICATA	POTENZA	076063	Potenza Centro/Montocchio/Tiera	SI	20.396	20%	20%	20%	20%	20%		
BASILICATA	POTENZA	076063	Potenza Verderuolo/Santa Maria/Bucaletto	SI	19.275						20%	Completamento II semestre 2019
BASILICATA	POTENZA	076075	San Costantino Albanese		617						100%	
BASILICATA	POTENZA	076077	San Martino D'Agri		622				100%			
BASILICATA	POTENZA	076081	Sarconi		796				100%			
BASILICATA	POTENZA	076086	Spinoso		1.111				100%			
BASILICATA	POTENZA	076089	Tito		4.270		100%					
BASILICATA	POTENZA	076090	Tolve		2.143	100%						
BASILICATA	POTENZA	076091	Tramutola		1.834				100%			
BASILICATA	POTENZA	076098	Viggiano		2.268						100%	
BASILICATA	POTENZA	076100	Paterno		1.760				100%			
CALABRIA	CATANZARO	079023	Catanzaro Centro	SI	14.006	19%	25%	30%	26%			
CALABRIA	CATANZARO	079023	Catanzaro Nord	SI	17.813					22%	21%	Completamento II semestre 2019
CALABRIA	COSENZA	078004	Aiello Calabro		967		100%					
CALABRIA	COSENZA	078005	Aieta		566				100%			

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
CALABRIA	COSENZA	078008	Altilia		413				100%			
CALABRIA	COSENZA	078014	Belsito		472	100%						
CALABRIA	COSENZA	078015	Belvedere Marittimo		8.062	21%						Iniziato semestre precedente
CALABRIA	COSENZA	078017	Bisignano		4.716			100%				
CALABRIA	COSENZA	078020	Buonvicino		1.090		100%					
CALABRIA	COSENZA	078039	Cerzeto		776		100%					
CALABRIA	COSENZA	078040	Cetraro		6.876						73%	Completamento II semestre 2019
CALABRIA	COSENZA	078042	Cleto		701		100%					
CALABRIA	COSENZA	078048	Diamante		7.763		35%	50%	15%			
CALABRIA	COSENZA	078053	Figline Vegliaturo		588	100%						
CALABRIA	COSENZA	078058	Fuscaldo		5.160					95%	5%	
CALABRIA	COSENZA	078060	Grisolia		2.087				100%			
CALABRIA	COSENZA	078062	Lago		1.642	100%						
CALABRIA	COSENZA	078078	Marzi		534			100%				
CALABRIA	COSENZA	078092	Papasidero		520	95%	5%					
CALABRIA	COSENZA	078101	Praia A Mare		7.202						54%	Completamento II semestre 2019
CALABRIA	COSENZA	078122	San Lucido		4.340				100%			
CALABRIA	COSENZA	078125	San Nicola Arcella		4.031					100%		
CALABRIA	COSENZA	078126	San Pietro In Amantea		417				100%			
CALABRIA	COSENZA	078130	Santa Domenica Talao		802	95%	5%					
CALABRIA	COSENZA	078134	Santo Stefano Di Rogliano		874	100%						
CALABRIA	COSENZA	078148	Torano Castello		2.514		100%					
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	080063	Reggio di Calabria Nord	SI	19.670	26%	23%					Iniziato semestre precedente
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	080063	Reggio Calabria Est	SI	15.689					29%	45%	Completamento II semestre 2019
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	080063	Reggio Calabria Nord	SI	19.650		15%	35%	35%	15%		
SICILIA	AGRIGENTO	084001	Agrigento Centro	SI	17.702		38%	37%	25%			
SICILIA	AGRIGENTO	084001	Agrigento San Leone/Vill. Mose'	SI	11.063					29%	61%	Completamento II semestre 2019
SICILIA	AGRIGENTO	084001	Agrigento Villasetta	SI	5.993				50%	50%		
SICILIA	AGRIGENTO	084028	Porto Empedocle		9.533	21%						Iniziato semestre precedente
SICILIA	AGRIGENTO	084037	Santa Elisabetta		1.664	100%						
SICILIA	AGRIGENTO	084039	Sant'Angelo Muxaro		1.059	100%						
SICILIA	CALTANISSETTA	085004	Caltanissetta Balate/S.Luca/Colleggio/Redentore	SI	10.947	11%						Iniziato semestre precedente
SICILIA	CALTANISSETTA	085004	Caltanissetta Esterna	SI	8.920		70%	30%				
SICILIA	CALTANISSETTA	085004	Caltanissetta Municipio/Carceri/Palmitelli/Rai/S.Barbara	SI	13.407	31%	3%	11%	8%			Iniziato semestre precedente
SICILIA	CATANIA	087015	Catania Corso Italia	SI	10.321				8%	8%	56%	Completamento II semestre 2019
SICILIA	CATANIA	087015	Catania Galermo/Barriera/Canalicchio/V.Veneto	SI	40.228	10%	0%					Iniziato semestre precedente
SICILIA	CATANIA	087015	Catania Picanello/Lago di Nicito/Guardia	SI	21.014		27%	27%	23%	23%		
SICILIA	ENNA	086002	Aidone		3.169			100%				
SICILIA	ENNA	086014	Piazza Armerina		14.225				10%	45%	45%	
SICILIA	ENNA	086019	Valguarnera Caropepe		4.163				100%			

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
SICILIA	MESSINA	083048	Messina Centro	SI	36.394	5%	20%	20%	21%	13%	7%	Completamento II semestre 2019
SICILIA	MESSINA	083048	Messina Nord/Est	SI	19.302	46%						Iniziato semestre precedente
SICILIA	MESSINA	083048	Messina Nord/Ovest	SI	20.848	11%						Iniziato semestre precedente
SICILIA	MESSINA	083048	Messina Sud	SI	16.396					12%	31%	Completamento II semestre 2019
SICILIA	PALERMO	082004	Altavilla Milicia		5.976						100%	
SICILIA	PALERMO	082006	Bagheria Est	SI	12.666	20%	18%	19%	3%			Iniziato semestre precedente
SICILIA	PALERMO	082008	Baucina		1.324		100%					
SICILIA	PALERMO	082011	Bolognetta		2.504		100%					
SICILIA	PALERMO	082026	Cefala' Diana		691					100%		
SICILIA	PALERMO	082030	Ciminna		2.456					100%		
SICILIA	PALERMO	082040	Godrano		618					100%		
SICILIA	PALERMO	082046	Marineo		3.665			100%				
SICILIA	PALERMO	082047	Mezzojuso		1.712					100%		
SICILIA	PALERMO	082048	Misilmeri		14.668	42%						Iniziato semestre precedente
SICILIA	PALERMO	082053	Palermo Cattedrale/P.Reale/Villa Giulia/Amedeo D'Aosta	SI	8.176	81%						Iniziato semestre precedente
SICILIA	PALERMO	082053	Palermo Borgo Vecchio/Cala/Malfinano	SI	41.967		21%	17%	16%	21%	20%	Completamento II semestre 2019
SICILIA	PALERMO	082057	Piana Degli Albanesi		3.765				100%			
SICILIA	PALERMO	082066	Santa Cristina Gela		1.042			100%				
SICILIA	PALERMO	082067	Santa Flavia		6.312				31%	39%	25%	Completamento II semestre 2019
SICILIA	PALERMO	082077	Ventimiglia Di Sicilia		1.441		100%					
SICILIA	PALERMO	082080	Villafraati		2.076				100%			
SICILIA	RAGUSA	088002	Chiaromonte Gulfi		6.218				25%	75%		
SICILIA	RAGUSA	088003	Comiso		15.989	37%	13%					Iniziato semestre precedente
SICILIA	RAGUSA	088004	Giarratana		1.885				55%	45%		
SICILIA	RAGUSA	088007	Monterosso Almo		1.943				100%			
SICILIA	RAGUSA	088009	Ragusa Città	SI	17.524	7%	44%					Iniziato semestre precedente
SICILIA	RAGUSA	088009	Ragusa Esterna	SI	17.067	25%		46%	18%			Iniziato semestre precedente
SICILIA	SIRACUSA	089001	Augusta Esterna	SI	11.384						22%	Completamento II semestre 2019
SICILIA	SIRACUSA	089009	Floridia		10.817		5%	80%	15%			
SICILIA	SIRACUSA	089012	Melilli		7.509				50%	50%		
SICILIA	SIRACUSA	089015	Palazzolo Acreide		6.082		100%					
SICILIA	SIRACUSA	089018	Solarino		3.779				100%			
SICILIA	SIRACUSA	089019	Sortino		5.520						100%	
SICILIA	SIRACUSA	089021	Priolo Gargallo		6.024					85%	11%	Completamento II semestre 2019
SICILIA	TRAPANI	081008	Erice Casasanta-Stadio	SI	8.494					42%	46%	Completamento II semestre 2019
SICILIA	TRAPANI	081013	Paceco		5.843			20%	70%	10%		
SICILIA	TRAPANI	081021	Trapani Centro Storico	SI	12.976	24%	32%	7%				Iniziato semestre precedente
SICILIA	TRAPANI	081021	Trapani Villa Rosina	SI	827			100%				
SARDEGNA	CAGLIARI	092009	Cagliari Nord	SI	28.599	6%						Iniziato semestre precedente
SARDEGNA	CAGLIARI	092009	Cagliari Ovest	SI	18.990	11%	27%	27%	27%	3%		Iniziato semestre precedente

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
SARDEGNA	CAGLIARI	092051	Quartu Sant'Elena Sud	SI	12.269	25%						Iniziato semestre precedente
SARDEGNA	CAGLIARI	092068	Selargius		14.312		15%	45%	25%	15%		
SARDEGNA	CAGLIARI	092074	Sestu		10.798					43%	47%	Completamento II semestre 2019
SARDEGNA	CAGLIARI	092075	Settimo San Pietro		3.038				85%	15%		
SARDEGNA	CAGLIARI	092105	Quartucciu		6.540	25%	75%					
SARDEGNA	NUORO	091008	Birori		367				100%			
SARDEGNA	NUORO	091010	Bolotana		1.871			100%				
SARDEGNA	NUORO	091011	Borore		1.301					100%		
SARDEGNA	NUORO	091012	Bortigali		973				100%			
SARDEGNA	NUORO	091018	Dualchi		429				100%			
SARDEGNA	NUORO	091038	Lei		331				100%			
SARDEGNA	NUORO	091050	Noragugume		226				100%			
SARDEGNA	NUORO	091083	Silanus		1.242				100%			
SARDEGNA	ORISTANO	095002	Aidomaggiore		377				100%			
SARDEGNA	ORISTANO	095003	Albagiara		189		100%					
SARDEGNA	ORISTANO	095004	Ales		898		100%					
SARDEGNA	ORISTANO	095007	Ardauli		745					100%		
SARDEGNA	ORISTANO	095010	Baradili		85			100%				
SARDEGNA	ORISTANO	095012	Baressa		427		100%					
SARDEGNA	ORISTANO	095014	Bidoni'		111					100%		
SARDEGNA	ORISTANO	095020	Fordongianus		698	100%						
SARDEGNA	ORISTANO	095021	Ghilarza		2.933						100%	
SARDEGNA	ORISTANO	095022	Gonnoscodina		290			100%				
SARDEGNA	ORISTANO	095023	Gonnosno'		468		100%					
SARDEGNA	ORISTANO	095024	Gonnostramatza		487			100%				
SARDEGNA	ORISTANO	095025	Marrubiu		2.582					100%		
SARDEGNA	ORISTANO	095026	Masullas		592			100%				
SARDEGNA	ORISTANO	095028	Mogorella		277	100%						
SARDEGNA	ORISTANO	095029	Mogoro		2.282				100%			
SARDEGNA	ORISTANO	095030	Morgongiori		420			100%				
SARDEGNA	ORISTANO	095032	Neoneli		465						100%	
SARDEGNA	ORISTANO	095034	Nughedu Santa Vittoria		309						100%	
SARDEGNA	ORISTANO	095035	Nurachi		966	100%						
SARDEGNA	ORISTANO	095040	Pau		215		100%					
SARDEGNA	ORISTANO	095042	Pompu		139			100%				
SARDEGNA	ORISTANO	095046	San Nicolo' D'Arcidano		1.290				100%			
SARDEGNA	ORISTANO	095052	Sedilo		1.406					100%		
SARDEGNA	ORISTANO	095058	Simala		243			100%				
SARDEGNA	ORISTANO	095060	Sini		341		100%					
SARDEGNA	ORISTANO	095061	Siris		132			100%				

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
SARDEGNA	ORISTANO	095063	Sorradile		311					100%		
SARDEGNA	ORISTANO	095064	Tadasuni		134						100%	
SARDEGNA	ORISTANO	095065	Terralba		5.671					21%	63%	Completamento II semestre 2019
SARDEGNA	ORISTANO	095068	Ula' Tirso		388						100%	
SARDEGNA	ORISTANO	095069	Uras		1.549			100%				
SARDEGNA	ORISTANO	095070	Usellus		534	100%						
SARDEGNA	ORISTANO	095071	Villanova Truschedu		186	100%						
SARDEGNA	ORISTANO	095072	Villaurbana		929		100%					
SARDEGNA	ORISTANO	095073	Villa Verde		232		100%					
SARDEGNA	ORISTANO	095076	Siapiccia		198	100%						
SARDEGNA	ORISTANO	095077	Curcuris		186		100%					
SARDEGNA	ORISTANO	095078	Soddi'		106					100%		
SARDEGNA	ORISTANO	095085	Montresta		394		100%					
SARDEGNA	SASSARI	090002	Ala' Dei Sardi		1.167						100%	
SARDEGNA	SASSARI	090004	Anela		467		100%					
SARDEGNA	SASSARI	090007	Banari		477			100%				
SARDEGNA	SASSARI	090010	Bessude		343			100%				
SARDEGNA	SASSARI	090011	Bonnanaro		789					100%		
SARDEGNA	SASSARI	090012	Bono		2.004			100%				
SARDEGNA	SASSARI	090013	Bonorva		2.275	100%						
SARDEGNA	SASSARI	090015	Borutta		230					100%		
SARDEGNA	SASSARI	090016	Bottidda		456		100%					
SARDEGNA	SASSARI	090017	Budduso'		2.075						100%	
SARDEGNA	SASSARI	090018	Bultei		777		100%					
SARDEGNA	SASSARI	090020	Burgos		572		100%					
SARDEGNA	SASSARI	090024	Cheremule		399			100%				
SARDEGNA	SASSARI	090027	Cossoine		614		100%					
SARDEGNA	SASSARI	090028	Esporlatu		270				100%			
SARDEGNA	SASSARI	090030	Giave		529	100%						
SARDEGNA	SASSARI	090031	Illorai		602			100%				
SARDEGNA	SASSARI	090032	Ittireddu		356					100%		
SARDEGNA	SASSARI	090033	Ittiri		4.322		100%					
SARDEGNA	SASSARI	090038	Mara		376	100%						
SARDEGNA	SASSARI	090040	Monteleone Rocca Doria		110	100%						
SARDEGNA	SASSARI	090042	Mores		1.228					100%		
SARDEGNA	SASSARI	090044	Nughedu Di San Nicolò		591					100%		
SARDEGNA	SASSARI	090045	Nule		772		100%					
SARDEGNA	SASSARI	090048	Olmedo		2.288	100%						
SARDEGNA	SASSARI	090049	Oschiri		2.143						100%	
SARDEGNA	SASSARI	090051	Ossi		2.784	50%	50%					

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2019

Le informazioni riportate rappresentano, per ogni Comune, o parte del Comune, la percentuale stimata di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

Per ciascun Comune sono riportati:

- indicazioni geografiche (Regione e Provincia) per l'identificazione univoca del Comune
- il numero totale delle forniture attive presenti
- percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva.

REGIONE	PROVINCIA	ISTAT	COMUNE	ISTAT Suddiviso *	Totale FORNITURE	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva						Completamento previsto
						gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	
SARDEGNA	SASSARI	090052	Ozieri		5.854				100%			
SARDEGNA	SASSARI	090053	Padria		628		100%					
SARDEGNA	SASSARI	090055	Pattada		1.804					100%		
SARDEGNA	SASSARI	090060	Putifigari		447	100%						
SARDEGNA	SASSARI	090061	Romana		352	100%						
SARDEGNA	SASSARI	090066	Semestene		182	84%						Iniziato semestre precedente
SARDEGNA	SASSARI	090068	Siligo		743			100%				
SARDEGNA	SASSARI	090071	Thiesi		1.769			100%				
SARDEGNA	SASSARI	090072	Tissi		1.174			100%				
SARDEGNA	SASSARI	090073	Torralba		652			100%				
SARDEGNA	SASSARI	090075	Tula		937					100%		
SARDEGNA	SASSARI	090076	Uri		1.546			100%				
SARDEGNA	SASSARI	090077	Usini		2.151		100%					
SARDEGNA	SASSARI	090078	Villanova Monteleone		1.474	100%						
SARDEGNA	SASSARI	090088	Erula		462						100%	
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	111014	Dolianova		5.003					65%	35%	
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	111076	Serdiana		1.309					100%		
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	111087	Soleminis		906					100%		
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	111105	Villasimius		6.797						65%	Completamento II semestre 2019